



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Комисия за енергийно
и водно регулиране



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

К Ъ М

Л И Ц Е Н З И Я

за производство на електрическа енергия

№ Л- 01 от 2020 г.

на еднолично дружество с ограничена отговорност

„ТРАКИЯ МТ“

със седалище и адрес на управление:

**Република България,
област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4004,
Район Южен, ул. „Братя Бъкстон“ № 136,
ЕИК 202548454**

**Председател на Комисията
за енергийно и водно регулиране:**

(доц. д-р Иван Н. Иванов)

**Съдържание на приложенията към Лицензия № Л- 01 от .2020 г. на „ТРАКИЯ МТ“ ЕООД,
одобрени с решение № Л- от .2020 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране**

- 1. Приложение № 1 – Технически проект и график за строителството на новия енергиен обект;**
- 2. Приложение № 2 - Описание на обекта с неговите технически и технологични характеристики;**
- 3. Приложение № 3 – Бизнес план.**

Технически проект и график за строителството на новия енергиен обект



- Предварителни проучвания по проекта – от м. май 2019 г. до м. март 2020 г.
- Изготвяне на технически проекти за Фотоволтаичен парк – внесени за съгласуване през м. юли 2020 г.
- Изготвяне на технически проекти за изграждане на съоръжения за присъединяване към електроразпределителната/електропреносната мрежа – м. февруари 2020 г.
- Предварителен договор за присъединяване - м. април 2020 г.
- Окончателен договор за присъединяване - след изпълнение на условията по предварителен договор – до 31.10.2020 г.
- Разрешение за строителство на Фотоволтаичен парк – от 05.08.2020 г.
- Разрешение за строителство на съоръжения за присъединяване към електроразпределителната/електропреносната мрежа – 04.03.2020 г.
- Подготовка и мобилизация на обекта – до 30.09.2020 г.
- Закупуване и доставки на основни машини и съоръжения – до 30.09.2020 г.
- Строителство на Фотоволтаичен парк
 - ✓ Етап 1 - 3,24 MW - до 31.10.2020 г.
 - ✓ Етап 2 – 2,16 MW - до 30.06.2021 г.
 - ✓ Етап 3 - 3,24 MW – до 30.06.2022 г.
- Функционални тестове и интеграция – до 30.09.2020 г.
- Извършване на 72-часови проби – до 31.10.2020 г.
- Пуск в действие на Етап 1 (3,24 MW) – до 31.10.2020 г.

Описание на обекта с неговите технически и технологични характеристики

