

ДО  
Г-Н АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР

## ДОКЛАД

от Васил Лозанов – директор на дирекция “Топлоенергетика”,  
Ирина Георгиева – директор на дирекция “Правна” и  
Екатерина Истаткова – и.д. директор на дирекция “ИАРП”

**Относно:** Преписка №59/2009 г. за изменение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия с условие за изграждане на енергиен обект, издадена на „Полимери” АД, гр. Девня.

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Преписка № 59/2009 г. е образувана по заявление с вх. № ЗЛР-И-65/12.10.2009 г., подадено от „Полимери” АД, гр. Девня с искане за изменение на лицензия № Л-261-03/10.03.2008 г., издадена за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия”, с условие за изграждане на енергиен обект, поради удължаване срока на изграждане на енергийния обект.

С Ваша заповед №З-Е-137/16.10.2009 г. е сформирана работна група, която да проучи преписката. При извършената на основание чл. 4, ал.1 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) проверка относно редовността от формална страна на подаденото заявление се установи, че същото не отговаря на изискванията на чл. 61, ал. 2, т. 1 от НЛДЕ, поради което с писмо изх. № Е-ЗЛР-И-65/19.10.2009 г. заявителят е уведомен, че в 7-дневен срок от получаване на съобщението следва да отстрани допуснатите нередовности, като в случай, че нередовностите не бъдат отстранени, на основание чл. 4, ал. 3 от НЛДЕ заявлението няма да бъде разгледано от ДКЕВР. Заявителят е уведомен също, че на основание чл. 50 във вр. с чл. 52, ал. 1 от НЛДЕ е задължен да представи доклад за хода на изграждането на енергийния обект в „Полимери” АД, гр. Девня.

С писмо вх. к№ Е-ЗЛР-И-65/22.12.2009 г. заявителят е представил необходимата информация за разглеждане на заявлението, както и нов актуализиран график за изграждане на енергийния обект.

*След проучване на преписката са установени следните факти и са направени следните изводи:*

Заявителят има издадена лицензия № Л-261-03/10.03.2008 за извършване на дейността “производство на електрическа и топлинна енергия”, с условие за изграждане на енергийния обект (чл. 39, ал. 3 от Закона за енергетиката, ЗЕ). Първоначално определеният срок за изграждане на обекта, съгласно чл. 3.3. от издадената лицензия, е 6 (шест) месеца, считано от датата на влизане в сила на лицензията. С т. 1 от Решение

№И1-Л-261-03/19.01.2009 г. на ДКЕВР, лицензията е изменена, като в чл. 3.3. думите „6 (шест) месеца” са заменени с „18 (осемнадесет) месеца” т.е. срокът за изграждане на енергийния обект е бил удължен с 12 (дванадесет) месеца. Основанието за изменение на лицензията е забава в изграждането на газопровода, захранващ енергийния обект, поради възникнала съдебна процедура по преминаването му през частни имоти и предстоящи довършителни работи.

Определеният нов срок за изграждане на обекта е изтекъл на 25.10.2009 г., но същият не е бил изграден, поради което на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ „Полимери” АД е подало заявление, с което е поискало **ново изменение на лицензията, поради удължаване срока за изграждане на енергийния обект.**

Заявителят е представил актуализиран график за изграждането на обекта в който, като краен срок за изграждане е посочен - **месец май 2011 г.**, т.е. исканото удължаване е с 20 (двадесет) месеца. Изложените от заявителя основание и мотив за исканото изменение на лицензията са същите - забава в изграждането на газопровода, захранващ когенерацията, поради възникнали съдебни процедури свързани с преминаването му през частни имоти и съответно забавяне на производствата пред Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) и Агенция по геодезия, картография и кадастър (конкретно Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Варна). Заявителят заявява, че очаква приключване на процедурата пред ИАГ и издаване на разрешително за строеж от Община Девня за изграждането на газопровода.

От представените данни се установява, че в централата вече са изградени и монтирани двата модула за комбинирано производство с обща електрическа мощност 10,875 МВт и обща топлинна мощност 17,77 МВт (с включването на допълнителна горелка – 19,45 МВт, общата топлинна мощност ще бъде 37,22 МВт). От представения график за реализация на проекта, се вижда, че всички строително-монтажни работи в проектната част на енергийния обект са изпълнени и не се предвиждат изменения в техническите и технологичните характеристики. Предвид това, искането за изменението на лицензията в частта „срок на изграждане” – Приложение №1 (удължаването на срока за изграждане на енергийния обект), не променя условията на издадената лицензия от техническа страна.

Съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 1, т. 9 от НЛДЕ, лицензията съдържа „разпоредителна част, с която се определят специалните условия за осъществяване на лицензионната дейност” а съгласно чл. 49, т. 5 от НЛДЕ специалните условия по лицензията се определят в зависимост от лицензионната дейност и включват без ограничение „изисквания към изграждането на енергийния обект, когато лицензията е издадена преди неговото изграждане”. От друга страна, по силата на чл. 47, ал. 3 от НЛДЕ, актуализирането на приложението по чл. 47, ал. 2, т. 1 от НЛДЕ (Приложение № 1, което съдържа и срока за изграждане на обекта) се счита за изменение на лицензията.

Изводът е, че искането е допустимо и основателно. Налице са правните основания на чл. 47, ал. 1, т. 9, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от НЛДЕ за изменение на лицензия № Л-261-03/10.03.2008 г. (изменена с Решение №И1-Л-261-03/19.01.2009 г. на ДКЕВР), издадена на „Полимери” АД, чрез актуализиране на разпоредителната част на лицензията (чл. 3.3) и Приложение № 1 към нея, поради удължаване срока на изграждане на енергийния обект.

**Предвид изложеното и на основание чл. 40, ал. 3 от УП на ДКЕВР и на нейната администрация във връзка с чл. 13, ал. 3, т. 1 от ЗЕ, предлагаме ДКЕВР да приеме настоящия доклад и да насрочи открито заседание за разглеждане на преписка №59/2009 г.**

**Приложения:**

1. Становища на работната група по преписката.
2. Предложение от “Полимери” АД за изменение на Приложение №1 към лицензия №Л-261-03/10.03.2008 г. за производство на електрическа и топлинна енергия, изменена с решение № И1-Л-261-03/19.01.2009 г. на ДКЕВР.

**С уважение:**

**(В. Лозанов)**

**(И. Георгиева)**

**(Е. Истаткова)**