



ПРОТОКОЛ

№ 167

София, 25.05.2023 година

Днес, 25.05.2023 г. от 10:02 ч. се проведе открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в пълен състав, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Благой Голубарев, Димитър Кочков и Юлиян Митев – за главен секретар, *съгласно Заповед №451/12.05.2023 г.* (без право на глас).

На заседанието присъстваха Б. Паунов – началник на отдел „Цени и лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“ и експерти на КЕВР.

Заседанието беше излъчено в реално време чрез интернет страницата на Комисията.

Председателят доц. д-р Иван И. Иванов откри заседанието и констатира, че не са налице правни пречки за провеждането му.

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 164/19.05.2023 г., т. 4, е осигурена и възможност за дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype.

Предвид това, Комисията за енергийно и водно регулиране е поканила като страна по преписката лицата, представляващи „Аратиден“ ЕООД, за присъствено или виртуално участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype.

„Аратиден“ ЕООД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-1138/19.05.2023 г.

На заседанието се явиха:

- г-н Ваньо Алексиев – управител на „Аратиден“ ЕООД;
- г-н Костадин Сирлещов – упълномощен представител на „Аратиден“ ЕООД;
- г-жа Елена Йотова-Йорданова – упълномощен представител на „Аратиден“ ЕООД;
- г-жа Борислава Пиперкова – упълномощен представител на „Аратиден“ ЕООД.

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-647 от 16.05.2023 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1138 от 25.11.2022 г. за издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект, подадено от „Аратиден“ ЕООД.

Докладът, изготвен от работна група в състав: Пламен Младеновски, Елена

Маринова, Боян Паунов, Радослав Наков, Петя Георгиева, Радостина Методиева и Теодор Хиков, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 4 от Протокол № 164/19.05.2023 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията.

Доц. д-р И. Н. Иванов:

Съгласно процедурата за провеждане на открити заседания, дружеството заявител „Аратиден“ ЕООД ни представи списък на участващите от страна на дружеството в днешното заседание лица. Това са: адв. Костадин Сирлещов, който е упълномощен представител на дружеството, адв. Елена Йотова-Йорданова – също упълномощен представител на „Аратиден“ ЕООД и третият упълномощен представител е адв. Борислава Пиперкова. Обръщам се към Вас! Моля Ви да представите становището на дружеството относно изготвения от работната група на Комисията доклад.

Костадин Сирлещов – упълномощен представител на „Аратиден“ ЕООД:

Уважаеми доц. д-р Иванов, уважаеми господа комисари и директори, запознахме се с доклада относно заявлението от 25-ти ноември за издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект, което подаде дружеството „Аратиден“ ЕООД. Преди всичко бих искал да благодаря за професионализма на всички колеги, които го подготвиха, които Вие изброихте, доц. Иванов, и които работиха по преписката в продължение на последните шест месеца. Бих искал да представя и г-н Ваньо Алексиев, който е собственик както на „Аратиден“ ЕООД, така и на „Биомет“ ООД. Преди всичко бих искал да кажа, че ние приемаме съдържанието на доклада и молим да издадете лицензията за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект на ФЕЦ „Аратиден“ в съответствие с констатациите, които се съдържат в него. В допълнение към анализите, които се съдържат в доклада, бихме искали освен това и да Ви уведомим, че междувременно сключихме и окончателен договор за присъединяване на обекта с „Електроенергиен системен оператор“ и открихме строителна площадка за първия етап на проекта. Работим активно и за начало на изграждането и на присъединителните съоръжения. Проектите на повишаващата и възловата подстанция са готови и съгласувани, като предстои издаването на разрешение и за строеж на тази част на обекта. Финансирането на проекта е осигурено, като голяма част от оборудването е поръчано и вече се доставя.

ФЕЦ „Аратиден“ представлява най-голямата инвестиция в община Кюстендил, на стойност около 150 млн. лв. Област Кюстендил, както всички ние знаем, заедно с областите Стара Загора и Перник, е част от регионите в преход в Европейския съюз и чрез проекта се създават допълнителни работни места в резултат на Зелената сделка и като компенсация за затварянето на въглищните централи. Дружествата от групата развиват широка програма за корпоративна социална отговорност както с община Кюстендил, така и с кметствата на двете села Коняво и Дворище.

Вече изградихме една покривна централа, която дарихме на община Кюстендил, като проектирахме още 24 такива централи, които ще бъдат изградени върху плоските покриви на общинските сгради на базата на публично-частно партньорство, без никакво участие финансово на общината. Осъществихме дарения в полза на общината и в кметствата за разнообразни каузи, част от които са залесяване и почистване на общински имоти, закупуване на оборудване на общинската болница и подпомагане във връзка с празниците на селата.

Значението за проекта за българската енергетика и за община Кюстендил може да се обобщи според нас с думите на един от кметовете по време на обществените обсъждания, които имахме на проекта. Той каза: „Щастливи сме, че един такъв проект се случва в нашето землище и че имаме такъв добър инвеститор“. Надяваме се доброто ни сътрудничество с КЕВР да продължи! Благодаря Ви!

Доц. д-р И. Н. Иванов:

Благодаря Ви, г-н Сирлещов! Обръщам се към моите колеги. Има ли въпроси към

заявителя? Не! От страна на работната група има ли нови факти, обстоятелства, които трябва да бъдат отразени до края на процедурата?

Б. Паунов – и.д. началник на отдел „Цени и лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“:

Уважаеми г-н Председател, уважаеми членове на Комисията, уважаеми колеги, уважаеми гости, до началото на заседанието не са настъпили нови факти и обстоятелства, които да е необходимо да бъдат отразени в доклада. Към днешна дата получихме нова информация, която ще бъде отразена.

Доц. д-р И. Н. Иванов:

Получихте нова информация?

Б. Паунов – и.д. началник на отдел „Цени и лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“:

Нова информация по отношение на това, което господинът каза, че е открита строителна линия, одобрени са проекти за станцията и т.н.

Доц. д-р И. Н. Иванов:

Това по принцип няма да влияе върху решението на Комисията, а по-скоро върху обяснителната записка, която ще придружи финалното решение, което Комисията ще вземе на свое закрито заседание. Това, което каза г-н Сирлещов действително е впечатляващо. Мощността ще бъде 100 MW променлива мощност. Нали така? Виждам, че постояннотоквата мощност, т.е. директно на изхода на панелите надвишава, както е нормално, тази стойност. Основното, което ще бъде завършването на втори, трети и четвърти етап, е април и май месец догодина. До 15-ти май, съгласно Вашия график, трябва цялата мощност в пълен обем да бъде функционална, а иначе до есента, до 30-ти ноември, трябва първият етап да бъде завършен. Считате ли, че ще се изпълни този график за първия етап, защото времето не е прекалено много, то е от порядъка на пет-шест месеца?

Ваньо Алексиев – управител на „Аратиден“ ЕООД:

Да се представя. Ваньо Алексиев се казвам. Аз съм собственика на „Аратиден“ и на фирмата майка „Биомет“. Искам да благодаря на г-н доц. Иванов, на комисарите, на дамата за положените усилия до момента и най-вече за днешното заседание. Поласкани сме, че само заради нас ще бъде. Оценяваме го!

Доц. д-р И. Н. Иванов:

За да спазим наши срокове, които искаме да...

Ваньо Алексиев – управител на „Аратиден“ ЕООД:

Конкретно на въпроса. Аз не бих могъл да допълня повече от това, което г-н Сирлещов разказа. Конкретно на въпроса. Първият етап вече има дори строителна линия. Можем да започнем веднага, но искаме да го съчетаем с изграждането на повишаващата и възловата подстанции, за които, както каза и г-н Сирлещов, документите в момента се съгласуват с пожарна и ако е необходимо с други институции. В момента, в който съгласно плана с фирмата изпълнител, строител на двете подстанции, трябва да започнем ориентировъчно от първи юли. Строителството е предвидено за около шест месеца, т.е. до края на годината да бъдат построени, да минат необходимите проби 72 часа. Самата фотоволтаична първа част планираме да започнем някъде около 15-ти октомври, така че да съвпадне. Също така, до тогава се надяваме да получим поне за втория етап разрешение за строителство, който ще бъде за около 85-86 MW.

Доц. д-р И. Н. Иванов:

Той е най-същественото.

Ваньо Алексиев – управител на „Аратиден“ ЕООД:

Да, това е фактически основната мощност. Като срокове това бих могъл да кажа.

Доц. д-р И. Н. Иванов:

Благодаря! Да Ви запитам тогава трети и четвърти етап, който е с неголяма мощност спрямо втори, защото е така разпределен и това е в рамките на един месец изместено завършването на трети и четвърти етап. Не би ли могло с един етап да се завърши?

Ваньо Алексиев – управител на „Аратиден“ ЕООД:

Това е според подробните устройствени планове. По този начин ще бъдат променени от общината и ние сме длъжни да се съобразяваме с тях. Съответно и екологичните оценки са по този начин и съответно разрешенията за строеж ще бъдат така разпределени.

Доц. д-р И. Н. Иванов:

Да Ви пожелаем успех! Това е един от големите фотоволтаични проекти в страната.

Ваньо Алексиев – управител на „Аратиден“ ЕООД:

Благодаря! Само да допълня, извинявайте! Ние все пак имаме известен опит: от 2011 г. строим. Около десет по-малки разбира се централи имаме.

Доц. д-р И. Н. Иванов:

В същия район ли?

Ваньо Алексиев – управител на „Аратиден“ ЕООД:

Не. Пръснати са из цяла България, но тогава знаете, че беше началото на строителството.

Доц. д-р И. Н. Иванов:

През 2011 г. и цените бяха различни от тези, които са сега и условията.

Ваньо Алексиев – управител на „Аратиден“ ЕООД:

Да!

Доц. д-р И. Н. Иванов:

Аз в интернет ми се струва, че намерих материали за проекта, включително и снимки, може би направени от дрон, как е цялото разположение в селата Дворище и Коняво. Той е в землищата и на двете села.

Ваньо Алексиев – управител на „Аратиден“ ЕООД:

Точно така!

Доц. д-р И. Н. Иванов:

Виждам, че няма други изказвания. За Вас, г-н Алексиев, за г-н Сирлещов, за колежките и разбира се за Комисията, насрочвам закритото заседание, на което Комисията ще се произнесе с решение по заявлението на „Аратиден“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект, на 07.06.2023 г. След това своевременно ще Ви уведомим, за да вземете решението на Комисията.

Ваньо Алексиев – управител на „Аратиден“ ЕООД:

Благодаря много!

Доц. д-р И. Н. Иванов:

Аз Ви благодаря за участието и Ви желая успешен ден!

Ваньо Алексиев – управител на „Аратиден“ ЕООД:

Благодаря и на всички Вас!

Комисията прецени, че обстоятелствата по образуваното производство са изяснени пълно и всестранно, и на основание чл. 47, ал. 1 от Правилника за дейността на КЕВР и на нейната администрация

РЕШИ:

Насрочва закрито заседание на 07.06.2023 г. за приемане на решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1138 от 25.11.2022 г. за издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект, подадено от „Аратиден“ ЕООД.

Приложение:

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-1138/19.05.2023 г. до „Аратиден“ ЕООД.

2. Пълномощно на адв. Костадин Сирлещов, адв. Елена Йотова-Йорданова и адв. Борислава Пиперкова от Ваньо Алексиев – управител на „Аратиден“ ЕООД.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....

Б. Голубарев

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

.....

Д. Кочков

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

ЮЛИЯН МИТЕВ

(Заповед №451/12.05.2023 г.)

Протоколирал:

Н. Косев - главен експерт