



ПРОТОКОЛ

№ 148

София, 23.08.2018 година

Днес, 23.08.2018 г. от 11:42 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в състав „Енергетика“, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).

На заседанието присъстваха Р. Тахир – за директор на дирекция „Природен газ“, Р. Кишкин – началник на отдел „Контрол и решаване на спорове – природен газ“ и експерти на КЕВР.

Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад с вх. № Е-Дк-712 от 17.08.2018 г. относно: проверка на изпълнението на показателите на одобрените бизнес планове на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Запад“, територията на община Хисаря и територията на община Сопот; „Карловогаз“ ООД; „Овергаз Мрежи“ АД; „Севлиевогаз - 2000“ АД и „Ситигаз България“ ЕАД за територията на община Габрово и територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница и Ситово.

Работна група: Ремзия Тахир, Ромен Кишкин, Мариана Сиркова,
Милен Димитров, Росица Тодорова, Диана Николкова,
Боян Наумов, Ралица Караконова

По т.1. Комисията разгледа доклад относно **проверка на изпълнението на показателите на одобрените бизнес планове на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Запад“, територията на община Хисаря и територията на община Сопот; „Карловогаз“ ООД; „Овергаз Мрежи“ АД; „Севлиевогаз - 2000“ АД и „Ситигаз България“ ЕАД за територията на община Габрово и територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница и Ситово.**

Със заповед № 3-Е-97 от 03.07.2018 г. на Председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), на основание чл. 21, ал. 1, т. 42, чл. 75, ал. 2, чл. 76,

ал. 4, т. 13 и чл. 78 и във връзка с чл. 80, ал. 1 от Закона за енергетиката, е възложено на работната група, в периода от 03.07.2018 г. до 03.08.2018 г., да извърши проверка по документи на изпълнението на показателите на одобрените бизнес планове, в т.ч. планирани и отчетени инвестиции от газоразпределителните дружества, да състави констативни протоколи и да изготви доклад за резултатите от проверката. Обект на проверката са следните газоразпределителни дружества: „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Запад“, територията на община Хисаря и територията на община Сопот; „Карловогаз“ ООД за територията на община Карлово; „Овергаз Мрежи“ АД за територията на Столична община и община Божурище, за територия Запад, за територия Изток, за територия Север и за територия Юг; „Севлиевогаз - 2000“ АД за територията на община Севлиево и „Ситигаз България“ ЕАД за територията на община Габрово и територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница и Ситово.

Проверката е извършена по документи и обхваща изпълнението на показателите на одобрените бизнес планове за 2017 г., както следва: изградена мрежа, направени инвестиции, годишна консумация на природен газ и брой присъединени клиенти.

В изпълнение на заповедта са съпоставени показателите в одобрените бизнес планове за 2017 г. с годишните доклади за дейността за 2017 г. на цитираните дружества.

В резултат на извършената проверка е изготвен доклад с вх. № Е-Дк-694 от 01.08.2018 г., който е разгледан на закрито заседание на 15.08.2018 г. от КЕВР. С решение на Комисията по Протокол № 144 от 15.08.2018 г., т. 1, доклад относно проверка на изпълнението на показателите на одобрените бизнес планове на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Запад“, територията на община Хисаря и територията на община Сопот; „Карловогаз“ ООД; „Овергаз Мрежи“ АД; „Севлиевогаз - 2000“ АД и „Ситигаз България“ ЕАД за територията на община Габрово и територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница и Ситово е върнат с указание в тридневен срок работната група да изрази в доклада становище по постъпилото особено мнение на „Овергаз Мрежи“ АД относно констативния протокол от извършената проверка.

I. „Аресгаз“ ЕАД

1. „Аресгаз“ ЕАД е титуляр на следните лицензии:

- № Л-462-08 от 18.03.2016 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-462-12 от 18.03.2016 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за обособена територия „Запад“ за срок до 25.09.2041 г.;

- № Л-332-08 от 12.07.2010 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-332-12 от 12.07.2010 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Хисаря за срок до 12.07.2045 г.;

- № Л-333-08 от 12.07.2010 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-333-12 от 12.07.2010 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Сопот за срок до 12.07.2045 г.

Дружеството е титуляр и на лицензии за дейността „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Омуртаг и Търговище и за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина, които не са обект на проверката.

2. Проверени са данните, съдържащи се в:

- Бизнес план за обособена територия „Запад“ за периода 2016 г. - 2020 г., одобрен с

Решение № Л-462 от 18.03.2016 г. на КЕВР;

- Бизнес план за територията на община Хисаря за периода 2015 г. - 2019 г., одобрен с Решение № БП-55 от 29.07.2015 г. на КЕВР;

- Бизнес план за територията на община Сопот за периода 2015 г- 2019 г., одобрен с Решение № БП-56 от 29.07.2015 г. на КЕВР;

- Годишен доклад за дейността за 2017 г., предоставен в КЕВР с вх. № Е-15-60-7 от 30.03.2018 г.

3. В резултат на проверката са направени следните констатации:

3.1. Изпълнение на бизнес плана за изградена газоразпределителна мрежа (разпределителни газопроводи и отклонения):

- за обособена територия „Запад“:

Изградена мрежа (л.м.)				
година	бизнес план	отчет	разлика	изпълнение %
2017	11 015	8628	-2387	78,3%

- за територията на община Хисаря:

Изградена мрежа (л.м.)				
година	бизнес план	отчет	разлика	изпълнение %
2017	10 796	0	-10 796	0%

- за територията на община Сопот:

Изградена мрежа (л.м.)				
година	бизнес план	отчет	разлика	изпълнение %
2017	2000	0	-2000	0%

3.2. Изпълнение на бизнес плана за инвестиции в газоразпределителна мрежа и съоръжения:

- за обособена територия „Запад“:

Инвестиции (хил.лв.)				
година	бизнес план	отчет	разлика	изпълнение %
2017	1462	1753	291	119,9%

- за територията на община Хисаря:

Инвестиции (хил.лв.)				
година	бизнес план	отчет	разлика	изпълнение %
2017	1339	0	-1339	0%

- за територията на община Сопот:

Инвестиции (хил.лв.)				
година	бизнес план	отчет	разлика	изпълнение %
2017	279	0	-279	0%

3.3. Изпълнение на бизнес плана за годишна консумация на природен газ по групи потребители:

- за обособена територия „Запад“:

Годишна консумация на природен газ (хил.м ³)								
година	бизнес план		отчет		разлика		изпълнение %	
	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови
2017	14 391	2058	11 018	2734	-3373	676	76,6%	132,8%

- за територията на община Хисаря:

Годишна консумация на природен газ (хил.м ³)								
година	бизнес план		отчет		разлика		изпълнение %	
	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови
2017	416	78	0	0	-416	-78	0%	0%

- за територията на община Сопот:

Годишна консумация на природен газ (хил.м ³)								
година	бизнес план		отчет		разлика		изпълнение %	
	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови
2017	793	65	0	0	-793	-65	0%	0%

3.4. Изпълнение на бизнес плана за общ брой клиенти към края на отчетната година (с натрупване):

- за обособена територия „Запад“:

Общ брой клиенти (с натрупване)								
година	бизнес план		отчет		разлика		изпълнение %	
	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови
2017	228	1932	229	2682	1	750	100,4%	138,8%

- за територията на община Хисаря:

Общ брой клиенти (с натрупване)								
година	бизнес план		отчет		разлика		изпълнение %	
	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови
2017	18	115	0	0	-18	-115	0%	0%

- за територията на община Сопот:

Общ брой клиенти (с натрупване)								
година	бизнес план		отчет		разлика		изпълнение %	
	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови
2017	8	50	0	0	-8	-50	0%	0%

За резултатите от проверката е съставен и подписан двустранен протокол № Г-И-01 от 13.07.2018 г.

II. „Карловогаз“ ООД

1. „Карловогаз“ ООД е титуляр на лицензия № Л-266-08 от 07.05.2008 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-266-12 от 07.05.2008 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Карлово за срок до 07.05.2043 г.

2. Проверени са данните, съдържащи се в:

• Бизнес план за периода 2017 г. - 2021 г., одобрен с Решение № БП-6 от 27.07.2017 г. на КЕВР;

• Годишен доклад за дейността за 2017 г., предоставен в КЕВР с писмо с вх. № Е-15-47-6 от 02.05.2018 г.

3. В резултат на проверката са направени следните констатации:

3.1. Изпълнение на бизнес плана за изградена газоразпределителна мрежа (разпределителни газопроводи и отклонения):

Изградена мрежа (л.м.)				
година	бизнес план	отчет	разлика	изпълнение %
2017	2697	609	-2088	22,6%

3.2. Изпълнение на бизнес плана за инвестиции в газоразпределителна мрежа и съоръжения:

Инвестиции (хил.лв.)				
година	бизнес план	отчет	разлика	изпълнение %
2017	537	108	-429	20,1%

3.3. Изпълнение на бизнес плана за годишна консумация на природен газ по групи потребители:

Годишна консумация на природен газ (хил. м ³)								
година	бизнес план		отчет		разлика		изпълнение %	
	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови
2017	1461	88	700	42	-761	-46	47,9%	47,7%

3.4. Изпълнение на бизнес плана за общ брой потребители към края на отчетната година (с натрупване):

Общ брой клиенти (с натрупване)								
година	бизнес план		отчет		разлика		изпълнение %	
	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови
2017	14	55	13	51	-1	-4	92,9%	92,7%

За резултатите от проверката е съставен и подписан двустранен протокол № Г-И-02 от 16.07.2018 г.

III. „Овергаз Мрежи“ АД

1. „Овергаз Мрежи“ АД е титуляр на следните лицензии:

- № Л-184-08 от 17.12.2004 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-184-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ със срок до 17.12.2039 г. за територия Столична община и община Божурище;

- № Л-439-08 от 30.03.2015 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-439-12 от 30.03.2015 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ със срок от 25 години за територия Запад;

- № Л-438-08 от 30.03.2015 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-

438-12 от 30.03.2015 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” със срок от 26 години за територия Изток;

- № Л-440-08 от 30.03.2015 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-440-12 от 30.03.2015 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” със срок от 25 години за територия Север;

- № Л-441-08 от 30.03.2015 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-441-12 от 30.03.2015 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” със срок от 27 години за територия Юг.

2. Проверени са данните, съдържащи се в:

• Бизнес план за периода 2015 г. – 2019 г., одобрен с Решение № БП-3 от 14.03.2017 г. на КЕВР;

• Годишен доклад за дейността за 2017 г., предоставен в КЕВР с вх. № Е-15-57-7 от 30.03.2018 г.

3. В резултат на проверката са направени следните констатации:

3.1. Изпълнение на бизнес плана за изградена газоразпределителна мрежа (разпределителни газопроводи и отклонения):

- за територия **Столична община и община Божурище:**

Изградена мрежа (л.м.)				
година	бизнес план	отчет	разлика	изпълнение %
2017	21 320	8228	-13 092	38,6%

- за територия **Запад:**

Изградена мрежа (л.м.)				
година	бизнес план	отчет	разлика	изпълнение %
2017	2073	6859	4786	330,9%

- за територия **Изток:**

Изградена мрежа (л.м.)				
година	бизнес план	отчет	разлика	изпълнение %
2017	8340	8687	347	104,2%

- за територия **Север:**

Изградена мрежа (л.м.)				
година	бизнес план	отчет	разлика	изпълнение %
2017	6000	15 984	9984	266,4%

- за територия **Юг:**

Изградена мрежа (л.м.)				
година	бизнес план	отчет	разлика	изпълнение %
2017	1518	1110	-408	73,1%

3.2. Изпълнение на бизнес плана за инвестиции в газоразпределителна мрежа и съоръжения:

- за територия Столична община и община Божурище:

Инвестиции (хил.лв.)				
година	бизнес план	отчет	разлика	изпълнение %
2017	4484	1715	-2769	38,3%

- за територия Запад:

Инвестиции (хил.лв.)				
година	бизнес план	отчет	разлика	изпълнение %
2017	427	911	484	213,4%

- за територия Изток:

Инвестиции (хил.лв.)				
година	бизнес план	отчет	разлика	изпълнение %
2017	1702	1269	-433	74,6%

- за територия Север:

Инвестиции (хил.лв.)				
година	бизнес план	отчет	разлика	изпълнение %
2017	1256	1586	330	126,2%

- за територия Юг:

Инвестиции (хил.лв.)				
година	бизнес план	отчет	разлика	изпълнение %
2017	311	207	-104	66,6%

3.3. Изпълнение на бизнес плана за годишна консумация на природен газ по групи потребители:

- за територия Столична община и община Божурище:

Разпределени количества природен газ (хил.м ³)								
година	бизнес план		отчет		разлика		изпълнение %	
	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови
2017	54 539	26 436	71 255	30 047	16 716	3611	130,7%	113,7%
Снабдени количества природен газ (хил.м ³)								
година	бизнес план		отчет		разлика		изпълнение %	
	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови
2017	54 539	26 436	53 757	30 047	-782	3611	98,6%	113,7%

- за територия Запад:

Разпределени количества природен газ (хил.м ³)								
година	бизнес план		отчет		разлика		изпълнение %	
	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови
2017	28 209	5582	30 839	6586	2630	1004	109,3%	118,0%
Снабдени количества природен газ (хил.м ³)								
година	бизнес план		отчет		разлика		изпълнение %	
	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови
2017	28 209	5582	28 640	6586	431	1004	101,5%	118,0%

- за територия Изток:

Разпределени количества природен газ (хил.м ³)								
година	бизнес план		отчет		разлика		изпълнение %	
	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови
2017	60 483	8163	66 300	7659	5817	-504	109,6%	93,8%
Снабдени количества природен газ (хил.м ³)								
година	бизнес план		отчет		разлика		изпълнение %	
	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови
2017	60 483	8163	60 113	7659	-370	-504	99,4%	93,8%

- за територия Север:

Разпределени количества природен газ (хил.м ³)								
година	бизнес план		отчет		разлика		изпълнение %	
	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови
2017	65 439	10 585	81 625	12 282	16 186	1697	124,7%	116,0%
Снабдени количества природен газ (хил.м ³)								
година	бизнес план		отчет		разлика		изпълнение %	
	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови
2017	65 439	10 585	73 447	12 282	8008	1697	112,2%	116,0%

- за територия Юг:

Разпределени количества природен газ (хил.м ³)								
година	бизнес план		отчет		разлика		изпълнение %	
	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови
2017	18 234	3319	16 378	3995	-1856	676	89,8%	120,4%
Снабдени количества природен газ (хил.м ³)								
година	бизнес план		отчет		разлика		изпълнение %	
	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови
2017	18 234	3319	16 586	3995	-1648	676	91,0%	120,4%

Разликата между разпределените и снабдените количества природен газ в отчетите за стопанските клиенти се дължи на:

- клиенти, които използват само услугата разпределение на природен газ, т.е. имат доставчик различен от „Овергаз Мрежи“ АД;

- съгласно спецификата на договорите за разпределение и снабдяване с природен газ, които подписват стопанските клиенти на дружеството, е възможно да бъде предплатен пренос на природен газ, а реалното снабдяване с природен газ да се извърши през следващата година.

3.4. Изпълнение на бизнес плана за общ брой клиенти към края на отчетната година (с натрупване):

- за територия Столична община и община Божурище:

Общ брой клиенти (с натрупване)								
година	бизнес план		отчет		разлика		изпълнение %	
	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови
2017	795	25 939	692	24 814	-103	-1125	87,0%	95,7%

- за територия Запад:

Общ брой клиенти (с натрупване)								
година	бизнес план		отчет		разлика		изпълнение %	
	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови
2017	479	7179	484	7382	5	203	101,0%	102,8%

- за територия Изток:

Общ брой клиенти (с натрупване)								
година	бизнес план		отчет		разлика		изпълнение %	
	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови
2017	1052	9892	807	9296	-245	-596	76,7%	94,0%

- за територия Север:

Общ брой клиенти (с натрупване)								
година	бизнес план		отчет		разлика		изпълнение %	
	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови
2017	918	11 862	831	12 752	-87	890	90,5%	107,5%

- за територия Юг:

Общ брой клиенти (с натрупване)								
година	бизнес план		отчет		разлика		изпълнение %	
	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови
2017	326	4352	318	4401	-8	49	97,5%	101,1%

За резултатите от проверката е съставен двустранен протокол № Г-И-04 от 19.07.2018 г. Протоколът е подписан с особено мнение, което е изразено в писмо с вх. № Е-15-57-27 от 19.07.2018 г.

В писмото дружеството посочва, че констативният протокол не отразява обективно обстоятелствата, тъй като разглежда изпълнението на бизнес плана на „Овергаз Мрежи“ АД на ниво лицензионна територия. Предвид факта, че „Овергаз Мрежи“ АД има единни цени, данните в протокола следва да бъдат отчетени на ниво дружество.

На второ място, дружеството посочва, че проверката обхваща цялата 2017 г., а бизнес планът е приет с решение на КЕВР № БП-3 от 14.03.2017 г. Цените, които следва да са част от бизнес плана, са в сила от 01.09.2017 г. и няма как планът да се изпълнява с цени, действащи само в рамките на четири месеца. „Овергаз Мрежи“ АД твърди, че до 31.08.2017 г. е изпълнявало бизнес план с цени от 2012 г. (за лицензионните територии „Север“ и „Столична община и община Божурище“) и с цени от 2015 г. (за лицензионните територии „Изток“, „Запад“ и „Юг“).

На трето място дружеството подчертава, че бизнес планът е съвкупност от инвестиционни задължения, които то поема да изпълни срещу определени приходи, които са в пряка зависимост от продажби и цени за разпределение и снабдяване, за период от 5 години. Чрез него се определят резултати, които трябва да бъдат изпълнени до края на периода. Поради това междинните резултати, т.е. изготвените само на годишна база, следва да се вземат предвид най-вече за преценка необходимостта от коригиращи мерки, които дружеството да предприеме, но те в никакъв случай не са определящи за окончателното изпълнение на плана. Дружеството счита, че показателите, по които се извършва проверката за изпълнение на бизнес плана на „Овергаз Мрежи“ АД, трябва да отразяват данните с натрупване към края на 2017 г.

В допълнение към цитираното писмо „Овергаз Мрежи“ АД е предоставило становище с вх. № Е-15-57-27 от 26.07.2018 г. (приложение към настоящия доклад), в което по-подробно е развило посочените по-горе три аргумента.

Становището на „Овергаз Мрежи“ АД, изразено в писма с вх. № Е-15-57-27 от 19.07.2018 г. и с вх. № Е-15-57-27 от 26.07.2018 г., не може да се приеме за основателно, поради следните причини:

По отношение на твърдението, че изпълнението на бизнес плана трябва да се отчита на ниво дружество, следва да се има предвид, че съгласно чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката бизнес планът е неразделна част от издадената за съответната територия лицензия. „Овергаз Мрежи“ АД е подало отделни заявления за одобряване на актуализирани бизнес планове за лицензираните територии: Столична община (в т. ч. СОР Банкя) и община Божурище, „Изток“, „Запад“, „Север“ и „Юг“ за периода 2015-2019 г. С решение на Комисията № БП - 3 от 14.03.2017 г., са одобрени бизнес плановете за петте лицензирани територии поотделно, включващи показателите за изграждане на мрежа, инвестиции, годишна консумация на природен газ и брой присъединени клиенти. Следователно, няма основания да се сравняват обобщени показатели за цялото дружество при положение, че одобрените такива са по лицензионни територии и контролът по изпълнение на бизнес плановете следва да се осъществи именно по лицензионни територии.

Във връзка с твърдението, че проверката обхваща 2017 г., а актуализираните бизнес планове са одобрени с решение на КЕВР от 14.03.2017 г. е необходимо да се отбележи, че те са за периода 2015-2019 г., т.е. цялата 2017 г. е включена в този период. В утвърдените с Решение на КЕВР № Ц-16 от 17.08.2017 г. цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, са отразени предвидените от дружеството инвестиции за цялата 2017 г., за всички лицензионни територии.

В разпоредбата на чл. 25, ал. 2, т. 3 на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ е предвидена хипотеза, при която могат да се извършат годишни корекции със стойността на разликата между прогнозираните и отчетените инвестиции на основата на достоверни данни за нетекущите активи по видове дейности съгласно представените отчети и/или извършена проверка. В тази връзка не може да се счита за основателно твърдението на „Овергаз Мрежи“ АД, че инвестициите на годишна база следва да се вземат предвид само за преценка необходимостта от коригиращи мерки от дружеството. По отношение на искането на „Овергаз Мрежи“ АД показателите на бизнес плановете да бъдат проверявани с натрупване следва да се има предвид, че тези планове се изготвят, подават и одобряват от КЕВР с данни за всяка отделна година за периода на бизнес плана. Единственият показател, който се отчита с натрупване е броят клиенти, така както е залегнал в бизнес плана, като това е съобразено при изготвянето на констативния протокол.

IV. „Севлиевогаз - 2000“ АД

1. „Севлиевогаз - 2000“ АД е титуляр на лицензия № Л-172-08 от 17.12.2004 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-172-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Севлиево за срок до 17.12.2020 г.

2. Проверени са данните, съдържащи се в:

- Бизнес план за периода 2015 г. - 2019 г., одобрен с Решение № БП-66 от 28.10.2015 г. на КЕВР;

- Годишен доклад за дейността за 2017 г. предоставен в КЕВР с писмо с вх. № Е-15-26-9 от 02.04.2018 г.;

- Писмо с вх. № Е-15-26-9#2 от 16.04.2018 г.
- Писмо с вх. № Е-15-26-9#3 от 03.05.2018 г.
- Писмо с вх. № Е-15-26-9#4 от 13.07.2018 г.

3. В резултат на проверката са направени следните констатации:

3.1. Изпълнение на бизнес плана за изградена газоразпределителна мрежа (разпределителни газопроводи и отклонения):

Изградена мрежа (л.м.)				
година	бизнес план	отчет	разлика	изпълнение %
2017	674	369	-305	54,7%

3.2. Изпълнение на бизнес плана за инвестиции в газоразпределителна мрежа и съоръжения:

Инвестиции (хил.лв.)				
година	бизнес план	отчет	разлика	изпълнение %
2017	33	167	134	506,1%

3.3. Изпълнение на бизнес плана за годишна консумация на природен газ по групи потребители:

Разпределени количества природен газ (хил.м ³)								
година	бизнес план		отчет		разлика		изпълнение %	
	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови
2017	4810	3050	18 254	4114	13 444	1064	379,5%	134,9%
Снабдени количества природен газ (хил.м ³)								
година	бизнес план		отчет		разлика		изпълнение %	
	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови
2017	4810	3050	5172	4114	362	1064	107,5%	134,9%

3.4. Изпълнение на бизнес плана за общ брой потребители към края на отчетната година (с натрупване):

Общ брой клиенти (с натрупване)								
година	бизнес план		отчет		разлика		изпълнение %	
	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови
2017	294	4151	303	4545	9	394	103,1%	109,5%

За резултатите от проверката е съставен и подписан двустранен протокол № Г-И-05 от 20.07.2018 г.

V. „Ситигаз България“ ЕАД

1. „Ситигаз България“ ЕАД притежава следните лицензи:

- лицензия № Л-376-08 от 26.01.2012 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-376-12 от 26.01.2012 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за обособената територия на община Габрово за срок от 35 години;

- лицензия № Л-358-08 от 06.06.2011 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-358-12 от 06.06.2011 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на общини Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница и Ситово със срок до 12.09.2042 г.

Дружеството е титуляр и на лицензии за дейността „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за регион Тракия и общини Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково и Брацигово, които не са обект на проверката.

2. Проверени са данните, съдържащи се в:

- Бизнес план за територията на община Габрово за периода 2017 г. - 2021 г., одобрен с Решение № БП-59 от 30.11.2016 г. на Комисията;

- Бизнес план за територията на общини Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница и Ситово за периода 2016 г. - 2020 г., одобрен с Решение № И2-Л-358 от 20.01.2016 г. на Комисията;

- Годишна отчетна информация за 2017 г. предоставен в КЕВР с вх. № Е-15-35-4 от 30.03.2018 г.;

- Писмо с вх. № Е-15-35-13 от 11.07.2018 г.

3. В резултат на проверката са направени следните констатации:

3.1. Изпълнение на бизнес плана за изградена газоразпределителна мрежа (разпределителни газопроводи и отклонения):

- за територията на община Габрово:

Изградена мрежа (л.м.)				
година	бизнес план	отчет	разлика	изпълнение %
2017	4806	8317	3511	173,1%

- за територията на общини Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница и Ситово:

Изградена мрежа (л.м.)				
година	бизнес план	отчет	разлика	изпълнение %
2017	2530	3609	1079	142,6%

3.2. Изпълнение на бизнес плана за инвестиции в газоразпределителна мрежа и съоръжения:

- за територията на община Габрово:

Инвестиции (хил.лв.)				
година	бизнес план	отчет	разлика	изпълнение %
2017	682	1011	329	148,2%

- за територията на общини Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница и Ситово:

Инвестиции (хил.лв.)				
година	бизнес план	отчет	разлика	изпълнение %
2017	625	371	-254	59,4%

3.3. Изпълнение на бизнес плана за реализирани количества природен газ по групи клиенти:

- за територията на община Габрово:

Реализирани количества природен газ (хил.м ³)								
година	бизнес план		отчет		разлика		изпълнение %	
	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови
2017	8865	662	2943	213	-5922	-449	33,2%	32,2%

- за територията на общини Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница и Ситово:

Реализирани количества природен газ (хил.м ³)								
година	бизнес план		отчет		разлика		изпълнение %	
	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови
2017	1112	222	423	31	-689	-191	38%	14%

3.4. Изпълнение на бизнес плана за общ брой клиенти към края на отчетната година (с натрупване):

- за територията на община Габрово:

Общ брой клиенти (с натрупване)								
година	бизнес план		отчет		разлика		изпълнение %	
	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови
2017	68	601	78	410	10	-191	114,7%	68,2%

- за територията на общини Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница и Ситово:

Общ брой клиенти (с натрупване)								
година	бизнес план		отчет		разлика		изпълнение %	
	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови
2017	90	185	23	71	-67	-114	25,6%	38,4%

За резултатите от проверката е съставен и подписан двустранен протокол № Г-И-03 от 17.07.2018 г.

Изказвания по т.1.:

Докладва Р. Тодорова. В резултат на извършената проверка на изпълнението на показателите на одобрените бизнес планове на „Аресгаз“ ЕАД за три лицензионни територии, на „Карловогаз“ ООД; „Овергаз Мрежи“ АД; „Севлиевогаз - 2000“ АД и „Ситигаза България“ ЕАД за две от лицензионните територии е изготвен доклад от 01.08.2018 г., който е разгледан на закрито заседание на КЕВР на 15.08.2018 г. С решение на Комисията по Протокол № 144 от 15.08.2018 г., т. 1 докладът е върнат с указание в тридневен срок работната група да изрази становище по постъпилото особено мнение на „Овергаз Мрежи“ АД относно констативния протокол от извършената проверка.

Становището на „Овергаз Мрежи“ АД, изразено в писма от 19.07.2018 г. и 26.07.2018 г., не може да бъде прието за основателно поради следните причини:

На първо място, по отношение на твърдението, че изпълнението на бизнес плана трябва да се отчита на ниво дружество, следва да се има предвид, че съгласно чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката бизнес планът е неразделна част от издадената за съответната територия лицензия. „Овергаз Мрежи“ АД е подало отделни заявления за одобряване на актуализирани бизнес планове за петте

лицензионни територии за периода 2015-2019 г. С решение на Комисията от 14.03.2017 г. са одобрени бизнес плановете за лицензионните територии поотделно, които включват показателите за изграждане на мрежа, инвестиции, годишна консумация на природен газ и брой присъединени клиенти. Следователно няма основания да се сравняват обобщени показатели за цялото дружество, при положение че одобрените такива са по лицензионни територии и контролът по изпълнение на бизнес плановете следва да се осъществи именно по лицензионни територии.

На второ място, във връзка с твърдението, че проверката обхваща 2017 г., а актуализираните бизнес планове са одобрени с решение на КЕВР от 14.03.2017 г., е необходимо да се отбележи, че те са за периода 2015-2019 г., т.е. цялата 2017 г. е включена в този период. В утвърдените с Решение на КЕВР от 17.08.2017 г. цени за пренос на природен газ през газоразпределителните мрежи на дружеството са отразени предвидените инвестиции за цялата 2017 г. за всички лицензионни територии.

На трето място, в разпоредбата на чл. 25, ал. 2, т. 3 на Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ е предвидена хипотеза, при която могат да се извършат годишни корекции със стойността на разликата между прогнозираните и отчетените инвестиции на основата на достоверни данни за нетекущите активи по видове дейности съгласно представените отчети и/или извършена проверка. В тази връзка не може да се счита за основателно твърдението на „Овергаз Мрежи“ АД, че инвестициите на годишна база следва да се вземат предвид само за оценка необходимостта от коригиращи мерки от дружеството. По отношение на искането на „Овергаз Мрежи“ АД - показателите на бизнес плановете да бъдат проверявани с натрупване, следва да се има предвид, че тези планове се изготвят, подават и одобряват от КЕВР с данни за всяка отделна година за периода на бизнес плана. Единственият показател, който се отчита с натрупване, е броят клиенти, така както е залегнал в бизнес плана, като това е съобразено при изготвянето на констативния протокол.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 10, ал. 1 и чл. 11 от Методиката за осъществяване на контролните правомощия на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, работната група предлага на Комисията да вземе решение, с което да приеме доклада относно проверката на петте газоразпределителни дружества, извършена съгласно Заповед № 3-Е-97 от 03.07.2018 г. на Председателя на КЕВР.

И. Н. Иванов каза, че работната група е изпълнила указанията, които Комисията е дала при предшестващото разглеждане на доклада.

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване приемането на доклада на работната група за извършената проверка на изпълнението на показателите на одобрените бизнес планове на изброените дружество.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 10, ал. 1 и чл. 11 от Методиката за осъществяване на контролните правомощия на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, Комисията

РЕШИ:

1. Приема за сведение доклад относно проверка на изпълнението на показателите на одобрените бизнес планове на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Запад“, територията на община Хисаря и територията на община Сопот; „Карловогаз“ ООД; „Овергаз Мрежи“ АД; „Севлиевогаз - 2000“ АД и „Ситигаз България“ ЕАД за територията на община Габрово и територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница и Ситово.

В заседанието по **точка първа** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев.

Решението е взето с **пет гласа „за“** (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова - за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за), от които **три гласа** (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

Приложение:

1. Доклад с вх. № Е-Дк-712 от 17.08.2018 г. - проверка на изпълнението на показателите на одобрените бизнес планове на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Запад“, територията на община Хисаря и територията на община Сопот; „Карловогаз“ ООД; „Овергаз Мрежи“ АД; „Севлиевогаз - 2000“ АД и „Ситигаз България“ ЕАД за територията на община Габрово и територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница и Ситово.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....
(С. Тодорова)

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.....
(А. Йорданов)

.....
(В. Владимиров)

.....
(Г. Златев)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Р. ТОТКОВА

Протоколирал:

(А. Фикова - главен експерт)