

"Топлофикация - ВТ" АД

Ремонтна програма за периода от Юли 2020 г. до Юни 2021 г.

№ по ред	Наименование на обекта, подобекта	Мероприятие	Срок на изпълнение		Стойност на ремонта хил.лв.	Забележка
			доставка от.....до.....	монтаж от.....до.....		
1	2	3	4	5	6	8
1	ТЕЦ "В.Търново" 16V25SG	Техническа профилактика на когенератор Wartsila 16V25SG	01.07.2020 - 31.07.2020	01.08.2020 - 01.09.2020	150	Доставка (Wartsila AB)
2	ТЕЦ "В.Търново" 16V25SG	Подмяна на моторно, турбинно и генераторно масло и запалителни свещи - Wartsila 16V25SG	01.07.2020 - 31.03.2021	01.08.2020 - 01.05.2021	126.7	Доставка
3	ТЕЦ "В.Търново" 16V25SG	Рехабилитация на системата за управление - WECS 3000 / Wartsila 16V25SG	01.07.2020 - 31.12.2020	01.08.2020 - 01.03.2021	160	Възлагане / Доставка
4	ТЕЦ "В.Търново" 16V25SG	Обслужване на електрическа уредба 6 kV - Wartsila 16V25SG	01.07.2020 - 31.07.2020	01.08.2020 - 01.09.2020	10	Доставка
5	ТЕЦ "В.Търново" 16V25SG	Подмяна на масло и обслужване Трансформатори ABB 20/6 -16р. 6/0,4 -26р. - Wartsila 16V25SG	01.07.2020 - 31.07.2020	01.08.2020 - 01.09.2020	10	Доставка
6	ТЕЦ "В.Търново" 16V25SG	Рехабилитация на топлообменните апарати и доставка на нов утилизатор - Wartsila 16V25SG	01.07.2020 - 31.07.2020	01.08.2020 - 01.09.2020	80	Възлагане / Доставка
7	ТЕЦ "В.Търново" 16V25SG	Техническо обслужване на турбокомпресори ABB VTR-254-11	01.08.2020 - 01.09.2020	01.08.2020 - 01.09.2020	80	Възлагане
8	ТЕЦ "В.Търново" Котелен цех	Техническо обслужване на водогреен котел Bertsch	01.07.2020 - 30.09.2020	01.09.2020 - 30.09.2020	10	Доставка
9	ТЕЦ "В.Търново" Котелен цех	Техническо обслужване на парен котел ПКГ-4	01.07.2020 - 30.09.2020	01.09.2020 - 30.09.2020	2	Доставка
10	ТЕЦ "В.Търново" Котелен цех	Техническо обслужване на парен котел ПТ-10	01.07.2020 - 30.09.2020	01.09.2020 - 30.09.2020	8	Доставка
11	ТЕЦ "В.Търново" 16V25SG	Ремонт на покрив на машинна зала - Wartsila 16V25SG	01.09.2020 - 15.09.2020	01.09.2020 - 30.09.2020	20	Възлагане
12						
13	ТПМ и АС I-ва градска магистрала	Подмяна салникови компенсатори и спирателна арматура	01.07.2020 - 15.08.2020	01.08.2020 - 15.09.2020	73	Възлагане / Доставка
14	ТПМ и АС II-ра градска магистрала	Подмяна салникови компенсатори и спирателна арматура и рехабилитация на трасе	01.07.2020 - 15.08.2020	01.08.2020 - 15.09.2020	7	Възлагане / Доставка
ВСИЧКО					737	

Общо за топлоизточниците
Общо за топлопреносните мрежи и АС
Общо за двата продукта - ЕЕ +ТЕ
ОБЩО ЗА "ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ" АД

557 хил.лв. без ДДС
80 хил.лв. без ДДС
100 хил.лв. без ДДС
737 хил.лв. без ДДС

Гл.счетоводител:

Петя Дешева

Изп.директор:

Емануил Зъбов