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Р Е Ш Е Н И Е 

№ БП-18 

от 26.11.2020 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 26.11.2020 г., след като разгледа доклад с  

вх. № Е-Дк-900 от 04.11.2020 г. относно бизнес план на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, за 

периода 2020 г. - 2024 г., представен със заявления с вх. № Е-14-24-4 от 24.03.2020 г.  и 

от 19.10.2020 г. и след проведеното на 18.11.2020 г. открито заседание, установи 

следното: 

 

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД е титуляр на лицензия № Л–049-03 от 11.12.2000 г. за 

производство на електрическа и топлинна енергия и на лицензия № Л–050-05 от  

11.12.2000 г. за пренос на топлинна енергия на територия на град Козлодуй, за срок от 30 

години всяка. 

По силата на чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на 

дейностите в енергетиката (НЛДЕ) одобрените от Комисията бизнес планове са неразделна 

част от лицензиите и се оформят като приложение, което периодично се актуализира. 

Съгласно чл. 49, ал. 3 от НЛДЕ актуализирането на бизнес плана не се счита за изменение 

на лицензията. 

КЕВР със свое решение № БП-48 от 11.05.2016 г. е одобрила предходния бизнес план 

на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за периода 2015 г. - 2019 г. 

Лицензиантът не е изпълнил изискването на чл. 13, ал. 5 от НЛДЕ, съгласно който 

всеки следващ бизнес план се представя за одобряване от комисията не по-късно от 3 

месеца преди изтичането на срока на предходния бизнес план. 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са 

отразени в доклад с вх. № Е-Дк-900 от 04.11.2020 г., приет с решение на КЕВР на закрито 

заседание по протокол № 236 от 11.11.2020 г., т. 1 и публикуван на интернет страницата 

на Комисията. 

 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) на 

18.11.2020 г. е проведено открито заседание от разстояние на основание Решение по 

Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8. 

В откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype дистанционно участие 

е взел представител на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. Същият не е направил възражения по 

фактите, обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад. 

 

Въз основа на извършен анализ на съдържанието на представения бизнес план 

Комисията установи следното: 

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД с ЕИК 106513772 е еднолично акционерно дружество, с 

едноличен собственик на капитала „Български енергиен холдинг“ ЕАД, ЕИК 831373560 и 

със седалище и адрес на управление: област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй,  

п. к. 3321. Размерът на основния капитал на дружеството възлиза на 244 584 890 лв. и е 

разпределен в 24 458 489 бр. обикновени поименни акции с номинална стойност на една 

акция 10,00 лв. Дружеството е с едностепенна система на управление и се ръководи от 3 
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членен съвет на директорите, като представляващ дружеството е изпълнителния директор 

Наско Асенов Михов. 

По силата на чл. 49, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ, одобреният от КЕВР бизнес план е 

неразделна част от лицензиите за производство на електрическа и топлинна енергия и 

пренос на топлинна енергия и се оформя като приложение към тях, което периодично се 

актуализира. 

 

След извършен преглед на представеният от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД бизнес план за 

периода от 2020 г. до 2024 г., изменение 2, се установи, че същият съдържа 

задължителните реквизити, съгласно чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ, и е съставен за срок до 5 

години. 

 

 I. ОТЧЕТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ ОТ БИЗНЕС ПЛАН ЗА 

ПЕРИОДА 2015 г. - 2019 г. 

 

I.1. Изпълнение на инвестиционни програми 

Дружеството е представило подробни отчети по обекти/мероприятия, за всяка 

година в периода 2015 г. – 2019 г. В таблица № 1 са показани обобщени данни за 

планираните, отчетените средства и тяхното изпълнение по години за посочения период, 

които са представени по направления и общо за АЕЦ. 

За всяка година в посочения период, дружеството е изпълнявало в различна степен 

планираните инвестиции, а за целия период от 2015 г. – 2019 г. при планирани  

ХХХ хил. лв., дружеството отчита ХХХ хил. лв. или изпълнението е 66,04%. 
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Таблица № 1 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОГРАМИ НА „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД ЗА ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г. 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 

ОБЕКТА 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

ПЛАН, 

хил. лв. 

ОТЧЕТ, 

хил. лв. 

И
З

П
Ъ

Л
Н

Е
Н

И
Е

, 
%

 

ПЛАН, 

хил. лв. 

ОТЧЕТ, 

хил. лв. 

И
З

П
Ъ

Л
Н

Е
Н

И
Е

, 
%

 

ПЛАН, 

хил. лв. 

ОТЧЕТ, 

хил. лв. 

И
З

П
Ъ

Л
Н

Е
Н

И
Е

, 
%

 

ПЛАН, 

хил. лв. 

ОТЧЕТ, 

хил. лв. 

И
З

П
Ъ

Л
Н

Е
Н

И
Е

, 
%

 

ПЛАН, 

хил. лв. 

ОТЧЕТ, 

хил. лв. 

И
З

П
Ъ

Л
Н

Е
Н

И
Е

, 
%

 

ЯЕБ № 5 И 6 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

ХОГ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

ОРУ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

БПС ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

УЧЕБНО-

ТРЕНИРОВЪЧЕН 

ЦЕНТЪР 

ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

ОБЩОСТАНЦИОННИ 

ОБЕКТИ 
ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

ОБЕКТИ-

ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ 
ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

ОБЕКТИ ОТ СОЦ. 

СФЕРА 
ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

ПРОГРАМА ЗА 

ПОВИШАВАНЕ НА 

НИВОТО НА 

ФИЗИЧЕСКА 

ЗАЩИТА В АЕЦ 

ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

ОБЩО ЗА АЕЦ   60,0   62,0   91,0   72,0   60,0 
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I.2. Изпълнение на производствените програми 

В таблица № 2 са представени обобщени данни за планираните и отчетените 

натурални производствени показатели, както и тяхното изпълнение по години за периода 

2015-2019 г. 

 

Таблица № 2 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ПЕРИОДА 2015 Г. - 2019 Г. 
НАТУРАЛНИ 

ПОКАЗАТЕЛИ  2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Произведена 

електрическа енергия – 

БРУТО 

ПЛАН, MWh 15 200 006 15 285 817 15 888 292 15 946 840 15 946 840 

ОТЧЕТ, MWh 15 379 097 15 775 844 15 545 499 16 125 281 16 555 288 

ИЗПЪЛНЕНИЕ, % 101,0 103,0 98,0 101,0 104,0 

Собствени нужди 

ПЛАН, MWh 865 331 865 423 876 538 876 537 876 537 

ОТЧЕТ, MWh 851 080 843 367 827 131 812 915 820 878 

ИЗПЪЛНЕНИЕ, % 98,0 97,0 94,0 93,0 94,0 

Произведена 

електрическа енергия – 

НЕТО 

ПЛАН, MWh 14 334 673 14 420 394 15 011 754 15 070 303 15 070 303 

ОТЧЕТ, MWh 14 528 018 14 932 477 14 717 368 15 312 366 15 712 446 

ИЗПЪЛНЕНИЕ, % 101,0 104,0 98,0 102,0 104,0 

Закупена и реализирана 

ел. енергия 

ПЛАН, MWh 0 0 0 0 0 

ОТЧЕТ, MWh 0 3 240 1971 49 8 309 

ИЗПЪЛНЕНИЕ, % - - - - - 

Продадена ел. енергия 

ПЛАН, MWh 14 334 673 14 420 394 15 011 754 15 070 303 15 070 303 

ОТЧЕТ, MWh 14 528 018 14 935 717 14 720 339 15 312 415 15 742 719 

ИЗПЪЛНЕНИЕ, % 101,0 104,0 98,0 102,0 104,0 

НЕК – активна ел. 

енергия 

ПЛАН, MWh 5 500 000 5 000 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 

ОТЧЕТ, MWh 4 843 216 4 526 821 3 537 342 2 397 760 2 441 324 

ИЗПЪЛНЕНИЕ, % 88,0 91,0 79,0 53,0 54,0 

ПАЗАР – активна ел. 

енергия 

ПЛАН, MWh 8 834 673 9 420 394 10 511 754 10 570 303 10 570 303 

ОТЧЕТ, MWh 9 679 156 10 367 555 11 171 153 12 872 223 13 293 030 

ИЗПЪЛНЕНИЕ, % 110,0 110,0 106,0 122,0 126,0 

Балансиращ пазар 

ПЛАН, MWh 0 0 0 0 0 

ОТЧЕТ, MWh 5 645 41 341 11 844 42 433 8 365 

ИЗПЪЛНЕНИЕ, % - - - - - 

Разполагаема мощност 

ПЛАН, MWh 15 200 005 15 285 818 15 888 292 15 946 840 15 946 840 

ОТЧЕТ, MWh 15 166 672 15 484 688 0 0 0 

ИЗПЪЛНЕНИЕ, % 100,0 101,0 0 0 0 

НЕК – Разполагаема 

мощност 

ПЛАН, MWh 5 824 551 5 291 271 4 755 973 4 754 618 4 754 618 

ОТЧЕТ, MWh 5 118 141 2 953 326 0 0 0 

ИЗПЪЛНЕНИЕ, % 88,0 56,0 0 0 0 

Пазар – Разполагаема 

мощност 

ПЛАН, MWh 9 375 454 9 994 547 11 132 319 11 192 222 11 192 222 

ОТЧЕТ, MWh 10 048 531 0 0 0 0 

ИЗПЪЛНЕНИЕ, % 107,0 0,0 0 0 0 

Произведена топлинна 

енергия – бруто 

ПЛАН, MWh 248 696 248 696 248 696 248 696 248 696 

ОТЧЕТ, MWh 176 421 169 884 193 390 199 371 183 358 

ИЗПЪЛНЕНИЕ, % 71,0 68,0 78,0 80,0 74,0 

Произведена топлинна 

енергия – нето 

ПЛАН, MWh 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 

ОТЧЕТ, MWh 85 881 79 321 91 060 94 079 78 552 

ИЗПЪЛНЕНИЕ, % 101,0 93,0 107,0 111,0 92,0 

 

За периода на бизнес плана дружеството е изпълнило в голяма степен планираните 

производствени показатели, като в някои от годините отчита дори преизпълнение на някои 

от тях. Дружеството е приключило 2019 г. с отлични производствени и икономически 

показатели, като най-голям принос за това имат значително по-благоприятното развитие на 

пазара на електрическа енергия, което е довело до повишаване на средните пазарни цени, 

допълнително произведената електроенергия от работата на 5 и 6 ЯЕБ на повишена мощност 

104%, както и съкращаване на ПГР на 6 енергоблок. 
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През 2019 г. блокове 5 и 6 са произвели рекордно количество електрическа енергия 

(бруто) в размер на 16 555 288 MWh, с 2% над целевата стойност в актуализирания бизнес 

план и с над 2,7% повече в сравнение с 2018 г. Електроенергията за собствени нужди на 

площадката е в размер, съответстващ на експлоатационните режими на ядрените мощности.  

 

През 2019 г. са регистрирани технологични отклонения в планирания режим на работа 

на ЯЕБ, както следва: 

- непланово спиране на ТГ № 10 през м. юли поради лъжливо задействане на 

електрическа защита, престой на ТГ – 4 часа или недопроизводство от 10 967 MWh; 

- непланово разтоварване на ЯЕБ № 6 през м. август поради изключване на две главни 

циркулационни помпи (ГЦП), престой на ТГ – 2,8 часа или недопроизводство от  

12 517 MWh; 

- непланово разтоварване на ЯЕБ № 5 през м. ноември поради изключване на една 

ГЦП поради пробив в захранващия кабел или недопроизводство от 22 683 MWh; 

- непланово спиране на ТГ № 10 през м. ноември поради задействане на електрическа 

защита, престой на ТГ – 1,9 часа или недопроизводство от 8 191 MWh; 

 

Предвид краткото времетраене на регистрираните отклонения, не да достигнати 

приетите за гранични стойности на показателите за готовност за носене на номинален товар 

и за непланова неготовност. 

 

I.3. Изпълнение на ремонтни програми 

В таблица № 3 са показани обобщени данни за планираните и отчетените средства за 

ремонтни програми на АЕЦ, както и тяхното изпълнение по години за периода  

2015 г. – 2019 г. 

 

Таблица № 3 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕМОНТНИ ПРОГРАМИ НА АЕЦ 

ЗА ПЕРИОДА 2015-2019 Г. 

Година План, хил. лв. Отчет, хил. лв. 
Изпълнение, 

% 

2015 г. 93 579 59 179 63,0 

2016 г. 93 579 67 516 72,0 

2017 г. 93 579 66 129 71,0 

2018 г. 93 579 78 994 84,0 

2019 г. 93 579 79 668 85,0 

2015-2019 467 895 351 486 75,12 

 

Видно от таблица № 3, дружеството е било планирало по 93 579 хил. лв. за ремонтни 

програми за всяка година в периода 2015-2019 г., като отчита различно изпълнение от 63% 

през 2015 г. до 85,0% през 2019 г. Изпълнението за периода е 75,12%. Стойностите на 

ремонтните програми през годините варират предвид периодичността за основен ремонт на 

отделните КСК и съответно различните обеми за изпълнение. 

През периода, дружеството е изпълнявало текущи, средни и основни ремонти, 

свързани с безопасната и надеждна експлоатация на централата. Те са включвали ремонти на 

общостанционни обекти, на оборудване I-ви и II-ри контур, на механично и друго електро 

оборудване, комуникационно, охранително и противопожарно оборудване, ремонти на 

генератори, двигатели, трансформатори, компресори, въртящи механизми, акумулатори и 

различни видове системи и оборудване. Дружеството отчита в малка степен извършване и на 
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аварийни ремонти, както и закупуване и доставки на резервни части, консумативи и 

материали. 

Като част от ремонтните програми са отчетени и разходи за сервизно обслужване на 

съдове под налягане, резервоари, компютърна и офис техника, автомобили и др. 

Предвид спецификата на част от ремонтните дейности, определянето им към коя 

програма да се планират - ремонтна или инвестиционна, на предварителен етап понякога се 

прави с известна условност, тъй като разделянето на типовете разходи е от счетоводна гледна 

точка. Ремонтът се планира в ремонтната програма, а обемите които според счетоводното 

законодателство имат инвестиционен характер се прехвърлят към инвестиционната програма 

на база изготвени първични счетоводни документи и последваща детайлна преценка от 

експерти, какъв е типа на извършените разходи и към коя програма следва да се отчетат тези 

дейности. 

Отклонението в отчетените стойности е в резултат на това, че разходите свързани с 

основни ремонти и/или подмяна на основни (значими) резервни части (капитализиран 

ремонт) са отчетени в инвестиционната програма, в съответствие изискванията на МСС 16 и 

счетоводни политики на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. 

 

I.4. Изпълнение на социалната програма 
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД е социално-отговорна компания, чрез чиято социална програма 

се изпълняват редица нормативни и вътрешни документи. Дружеството осигурява множество 

социални придобивки на служителите и работниците в централата. 

През 2019 г. е подписан нов колективен трудов договор, страни по който са  

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и 5 от синдикалните организации в дружеството. Ръководството на 

дружеството осигурява изпълнението на поставените си цели за поддържане на мотивиран 

персонал чрез осигуряване на: 

- Условия за подготовка и професионална квалификация на служителите и 

работниците в случай на закриване/разкриване на работни места, производство и дейности, 

както и когато се променя технологията на работа. Създадена е система за обучение и 

квалификация, неразделна част от системата за управление в дружеството, в съответствие с 

международните и национални изисквания. На територията на централата има изграден 

учебно-тренировъчен център, в който се провеждат специализирани обучения за дейности в 

ядрени съоръжения и дейности с йонизиращи лъчения; 

- Допълнителен платен отпуск на служителите и работниците, които продължават 

обучението си по специалности, даващи възможност за професионално развитие в 

дружеството; 

- Безплатна храна, съгласно Наредба № 11 от 21 декември 2005 г. за определяне на 

условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея; 

- Намалено работно време – 7 часа, за работещите на промишлената площадка на 

централата; 

- Допълнително доброволно пенсионно осигуряване и допълнително здравно 

осигуряване. През 2019 г. е влязъл в сила договор със застрахователна компания, която 

осигурява застрахователно покритие за широк обем медицински и немедицински услуги 

(болнична и извънболнична медицинска помощ, санаториално лечение, санитарен транспорт 

и възстановяване на разходи за медикаменти и консумативи); 

- Служба по трудова медицина – осъществява профилактични прегледи, здравно 

обслужване и 24-часова безотказна, спешна и неотложна медицинска помощ на персонала в 

дружеството; 

- Възможности за настаняване в жилища и общежития, собственост на дружеството и 

използване на социалните обекти на преференциални цени; 

- Възможности за възстановяване в профилакториум, достъп до спортно-

оздравителния и физиотерапевтичен комплекс на територията на гр. Козлодуй и др.; 
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- Различни културно-образователни форми и програми за удовлетворяване на 

културните потребности на служителите и техните семейства, осигурени чрез дейността на 

„Дом на енергетика“, гр. Козлодуй. Осигурена е възможност за придобиване на умения в 

организираните образователни форми на изкуствата и езикови курсове. Насърчава се и се 

подпомага творческата активност на енергетиците. 

 

В таблица № 4 са представени данни за планираните и отчетени средства за социални 

дейности и мероприятия, както и тяхното изпълнение, в периода 2015-2019 г. 
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Таблица № 4 

 Разходите по т. 12, 13 и 14 са допълнителни социални разходи, извън гласуваните от Събранието на пълномощниците. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СОЦИАЛНА ПРОГРАМА НА АЕЦ ЗА ПЕРИОДА 2015 Г. – 2019 Г. 

№ 

РАЗХОДИ ЗА 

СОЦИАЛНО 

МЕРОПРИЯТИЕ/ 

ДЕЙНОСТ 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

ПЛАН, 

хил. лв. 

ОТЧЕТ, 

хил. лв. 

И
З

П
Ъ

Л
Н

Е
Н

И
Е

, 

%
 ПЛАН, 

хил. лв. 

ОТЧЕТ, 

хил. лв. 

И
З

П
Ъ

Л
Н

Е
Н

И
Е

, 

%
 ПЛАН, 

хил. лв. 

ОТЧЕТ, 

хил. лв. 

И
З

П
Ъ

Л
Н

Е
Н

И
Е

, 

%
 ПЛАН, 

хил. лв. 

ОТЧЕТ, 

хил. лв. 

И
З

П
Ъ

Л
Н

Е
Н

И
Е

, 

%
 ПЛАН, 

хил. лв. 

ОТЧЕТ,  

хил. лв. 

И
З

П
Ъ

Л
Н

Е
Н

И
Е

, 

%
 

1 Тържества  ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

2 
Разходи за почивка 

на персонала 
ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

3 Профилакториум ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

4 
Лекарства и 

помощи 
ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

5 

Разходи за храна на 

персонала извън 

площадката 

ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

6 
Издръжка „Клуб на 

пенсионера“ 
ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

7 Спорт ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

8 Почивки бази ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

9 

Спортно-

оздравителен 

комплекс 

ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

10 Дом на енергетика ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

11 

Издръжка на 

ведомствени 

общежития 

ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

12 
Безплатна храна по 

Заповед 
ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

13 
Лекарства и 

помощи по Заповед 
ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

14 
Средства по чл. 41,  

ал. 4 от КТД 
ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

 ОБЩО ЗА АЕЦ ХХХ ХХХ 102 ХХХ ХХХ 99 ХХХ ХХХ 100 ХХХ ХХХ 101 ХХХ ХХХ 105 
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„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД има приходи от СБКО, събрани от ведомствени общежития, 

почивни бази, спортно-оздравителен комплекс и Дом на енергетика. 

 

За периода 2015 г. – 2019 г. за разходи за социални дейности и мероприятия, при 

планирани ХХХ хил. лв., дружеството отчита ХХХ хил. лв., или преизпълнение от 

101,4%. 

 

Предвид гореизложеното, може да се направи следното обобщение: за периода  

2015 г. – 2019 г. дружеството отчита следните резултати: 

- При планирани ХХХ хил. лв. за инвестиционни дейности и мероприятия, 

дружеството отчита ХХХ хил. лв. или изпълнението е 66,04%; 

- Планираните производствени показатели са изпълнени в голяма степен, като в някои 

от годините се отчита преизпълнение на някои от тях, а през 2019 г. ядрените енергийни 

блокове са произвели рекордно количество електрическа енергия, считано от пуска на блок 

5. Изпълнението им зависи от експлоатационните режими на работа на ядрените енергийни 

блокове, планови и непланови събития и различни други фактори; 

- За ремонтни дейности, дружеството отчита 351 486 хил. лв. при планирани  

467 895 хил. лв. или изпълнението е 75,0%; 

- За социални дейности и мероприятия със социална насоченост са отчетени  

ХХХ хил. лв., при планирани ХХХ хил. лв. или преизпълнение от 101,4%. 

 

II. БИЗНЕС ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2020 г. - 2024 г. – ИЗМЕНЕНИЕ 2 

Бизнес планът на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за периода 2020 г. - 2024 г., изменение 2 е приет с 

решение 22.2.1 от Протокол № 22 от 25.08.2020 г. от заседание на Съвета на директорите на „АЕЦ 

Козлодуй“ ЕАД, и одобрена от Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД с 

Решение по точка II.1 по Протокол № 56-2020 от 13.10.2020 г., като упражняващ правото на 

едноличен собственик на капитала и решаващ въпросите от компетентността на общото събрание 

на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. Представен е за одобрение от КЕВР със заявление с  

вх. № Е-14-24-4 от 19.10.2020 г. 

Разработеният от дружеството бизнес план съдържа: анотация и анализ на бизнеса, мисия 

визия и стратегия, причини довели до необходимостта от актуализация на бизнес програмата, 

анализ на изпълнението на програмата за периода м. януари-юни 2020 г. и анализ на очакваните 

резултати, съгласно актуализацията и актуализирани годишни финансови разчети, съгласно 

изискванията на БЕХ ЕАД. Също така бизнес плана съдържа и друга информация, включително 

задължителните реквизити, съгласно НЛДЕ. 

В актуализираната бизнес програма на дружеството са представени средносрочните 

перспективи и основни допускания, бизнес целите и приоритетите, определени от Съвета на 

директорите на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, както и планираните дейности и ресурси за изпълнението 

им. Акцентира се върху два стратегически приоритета в развитието на дружеството: обезпечаване 

на безопасната дългосрочна експлоатация на 5-ти и 6-ти ЯЕБ над проектния им ресурс в 

следващите 30 години и повишаване ефективността на производството чрез изпълнение на 

технически обосновани мероприятия за обезпечаване на надеждната експлоатация на реакторната 

инсталация на двата блока при работа на повишено ниво на мощност. 

Промените в актуализираната средносрочна прогноза имат за цел осигуряване на 

съответствието ѝ с параметрите на нормативните промени в енергийния сектор, решенията на 

КЕВР и на едноличния собственик на капитала. 

С актуализацията се отчита ефекта върху дейността на дружеството от влошената 

икономическа активност в страната, вследствие от въведеното от 13 март 2020 г. извънредно 

положение, свързано с разпространението на вируса COVID-19. Поради липсата на яснота за 

продължителността на периода за възстановяване на икономиката, дружеството е изправено пред 

сериозни изпитания през настоящата и вероятно през следващите една или повече години. 
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Дружеството е актуализирало: 

- Маркетинговия план, който отразява измененията на пазарната среда (продажни цени и 

потребление на електрическа енергия); 

- Инвестиционния план за 2020 г. – отразени са изпълнените дейности пред първото 

шестмесечие на 2020 г. и очакваното изпълнение до края на годината, като средствата за 

финансиране на инвестиционните дейности за 2020 г. са намалени от ХХХ млн. лв. на  

ХХХ млн. лв.; 

- Финансовия план на дружеството, отразяващ измененията, представени в другите 

раздели на бизнес плана. 

Решенията на КЕВР, с които на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД са утвърдени цени на електрическа 

и топлинна енергия, включително количеството нетна електрическа енергия, в съответствие с 

което дружеството е длъжно да сключва сделки по регулирани цени с обществения доставчик 

(квота за регулиран пазар) за периода 01.07.2020 г. – 30.06.2021 г., също са отразени в 

актуализацията на бизнес плана. 

 

II.1. Инвестиционна програма за периода 2020 г. – 2024 г. 

Актуализираната инвестиционна програма, изменение 2 за 2020 г. е разработена на база 

отчетените разходи за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. (29 032 хил. лв.) и прогноза за 

очакваното изпълнение до края на 2020 г. за подписани договори и стартирани процедури. В 

предложението за намаление на инвестиционната програма за 2020 г. от ХХХ хил. лв. на  

ХХХ хил. лв. са обхванати различни съществени промени, които са настъпили към момента на 

изготвяне. 

В изготвената актуализация на бизнес плана се предвижда да продължи изпълнението на 

инвестиционни мероприятия по приоритетни за дружеството: 

1. Дейности, осигуряващи дългосрочна експлоатация на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй“; 

2. Технически обосновани мероприятия за обезпечаване на надеждната експлоатация на 

реакторната инсталация на 5-ти и 6-ти ЯЕБ при работа на повишено ниво на мощност; 

3. Мероприятия, предвидени за поддържане и повишаване на безопасността в АЕЦ, в 

съответствие с изискванията на ЗБИЯЕ и други дейности по изпълнение на лицензионни условия; 

4. Дейности за текуща поддръжка на блоковете и спомагателните съоръжения и 

инфраструктура. 

 В таблица № 5 са представени обобщени данни за планираните в периода 2020-2024 г. 

инвестиционните разходи на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, представени по направления. 

Следва да се отбележи, че дружеството е представило като приложение към бизнес плана 

подробна инвестиционна програма с посочени конкретни обекти и мероприятия, година на 

започване и завършване и обосновка за необходимостта от извършване на инвестицията. 

Таблица № 5 

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД 

ЗА ПЕРИОДА 2020 г. – 2024 г. 

Н А П Р А В Л Е Н И Е 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023г. 2024г. 

ЯЕБ № 5 И 6 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

ХОГ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

ОРУ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

БПС ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

Учебно-тренировъчен център ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

Общостанционни обекти ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

Обекти-топлоснабдяване ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

Обекти от социална сфера ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

Програма за повишаване на нивото 

на физическа защита в АЕЦ 
ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

ОБЩО ЗА АЕЦ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 
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В таблица № 6 са представени планираните от дружеството разходи за придобиване на 

дълготрайни активи и за въведените в действие такива. 

 

  Таблица № 6 

 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 
Разходи за придобиване на 

дълготрайни активи, хил. лв.  
ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

Въведени в действие 

дълготрайни активи, хил. лв. 
ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

 

 За периода 2020-2024 г. планираните инвестиции на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД 

възлизат в общ размер на ХХХ хил. лв. 

 

II.2. Производствена програма за периода 2020 г. – 2024 г. 

Производствената програма за 2020 г. е изготвена въз основа на отчетни данни до 

30.06.2020 г. и прогнозни данни до края на годината. За 2020 г. се предвижда повишаване на 

брутното производство с 143 GWh, а за периода 2021-2024 г. промяната в обема на 

производството на електрическа енергия е с около 1% завишение спрямо първата 

актуализация. 

Маркетинговия план на дружеството за периода на бизнес плана се базира на 

прогнозни количества и цени към края на м. юли 2020 г., които са силно повлияни от 

усложнената икономическа обстановка в страната, вследствие прилагането на различни 

мерки за борба с пандемията. Прогнозата за реализация на електрическа енергия на 

регулиран пазар за целия прогнозен период е съгласно утвърдените количества за регулиран 

пазар в общ размер на 3 080 800 MWh, в т. ч. 2 380 000 MWh квота по чл. 21, ал. 1, т. 21 от ЗЕ 

плюс допълнителни количества електрическа енергия в размер на 500 000 MWh за нуждите 

на ПАВЕЦ, собственост на НЕК ЕАД. 

Производствената програма на АЕЦ „Козлодуй“ за 2020 г. е съгласувана с ЕСО и е 

взета предвид годишната ремонтна програма, а за следващите години е на база прогнозни 

параметри. Тя е изготвена и с отчитане на възможните експлоатационни режими на работа на 

ядрените енергийни блокове, а именно при работа на мощност от 104% и планови годишни 

ремонти (ПГР) от 38 до 42 дни. 

При подготовката на производствената програма са отчетени и работата на ЯЕБ с 

оптимален товар, с мощностен ефект в края на всяка горивна кампания и е отразено 

сезонното колебание на мощността в резултат от климатичните условия. Размерът на 

собствените нужди е по текущи експлоатационни данни за съответните режими на работа. 

Очакваните параметри за топлинната енергия в годишен аспект са базирани на  

по-консервативна прогноза, като е отчетена зависимостта на производството от 

потреблението на топлинна енергия и климатичните фактори, които оказват влияние, а това 

води до неточност при прогнозирането. 

Дружеството е планирало за всяка година в периода 2020-2024 г. по 83 069 MWh 

топлинна енергия за продажба на битови и небитови клиенти в гр. Козлодуй, при годишни 

загуби по преноса от 26 098 MWh. 

 

В таблица № 7 са представени прогнозните производствени показатели за периода 

2020-2024 г. 
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Таблица № 7 

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ ЗА ПЕРИОДА 2020 г .- 2024 г. 

№  НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1. 
Електрическа енергия-бруто, 

MWh 
16 353 843 16 240 703 16 332 030 16 332 030 16 434 198 

2. 
Собствени нужди  

(СН+ площадка), MWh 
841 069 842 877 845 613 845 613 845 613 

3. 
Продажби по чл. 119, ал. 2  

(от СН), MWh 
22 579 21 083 22 000 22 000 22 000 

4. 
Собствени нужди фактически, 

MWh 
818 490 821 794 823 613 823 613 823 613 

5. 
Електрическа енергия-Нето, 

отпусната към ЕЕС, MWh 
15 512 773 15 397 826 15 846 417 15 846 417 15 588 585 

6. 
Закупена и реализирана 

електрическа енергия, MWh 
57 0 0 0 0 

7. 
Реализирана ел. енергия, MWh  

(р. 3 + р. 5) 
15 535 409 15 418 909 15 508 417 15 508 417 15 610 585 

8. 
Ел. енергия нето – регулиран 

пазар, MWh 
2 927 866 3 073 536 3 080 800 3 080 800 3 082 720 

9. 
Ел. енергия нето – нерегулиран 

пазар в т. ч.: 
12 562 866 12 236 690 12 318 017 12 318 017 12 418 265 

9.1. Борса ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

9.2. Балансиращ пазар ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

10. Клиенти по чл. 119, ал. 1 и ал. 2 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

11. 
Произведена топлинна енергия, 

MWh 
181 332 181 332 181 332 181 332 181 332 

12. Собствени нужди ТЕ, MWh 72 165 72 165 72 165 72 165 72 165 

13. 
Загуби по преноса/техн. разходи 

АС, MWh 
26 098 26 098 26 098 26 098 26 098 

14. 
Топлинна енергия – нето, за 

продажба на клиенти, MWh 
83 069 83 069 83 069 83 069 83 069 

 

II.3. Ремонтна програма за периода 2020 г. – 2024 г. 

Ремонтната програма е изготвена на база дългосрочен график за техническо 

обслужване и ремонт, с отчитане на лицензионните задължения на дружеството за 

експлоатация на ядрени съоръжения и съобразно изискванията на проектната, нормативно-

техническата и експлоатационна документация по отношение вида, обема и периодичността 

на провежданите ремонтни дейности и с отчитане на продължения срок за експлоатация на 5 

и 6 ядрени енергийни блокове (ЯЕБ). 

Целта на ремонтната програма е осигуряване на навременно, качествено и ефективно 

изпълнение на необходимия обем дейности за поддържане изправността на оборудването за 

гарантиране на безопасната и безаварийна експлоатация на централата, както и на 

общостанционните обекти и съоръжения, обезпечаващи производствения процес. 

Предвидени са и редица допълнителни дейности, свързани с подготовка и успешно 

реализиране на всички необходими технически мерки за дългосрочна експлоатация на ЯЕБ. 
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Във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на 

Република България извънредно положение и поради усложняващата се епидемиологична 

ситуация, свързана с разпространението на вирус COVID-19, в дружеството е създадена 

необходимата организация и са предприети мерки с цел недопускане на възможността за 

заразяване на служителите и работниците. В тази връзка част от ремонтните дейности, за 

чието изпълнение са били нужни външни изпълнители (чужди компании) и не са свързани с 

безопасността, са отложени и планирани за по-късен етап. 

Плановите годишни ремонти (ПГР) на ядрените производствени мощности 

съставляват основната част от ремонтната програма. Тяхната продължителност, посочена в 

производствения план, е съобразена с планирания обем дейности. Дружеството е представило 

опис на по-съществените от тях, предвидени в периода 2020-2024 г. 

Като част от ремонтната програма са планирани: превантивно техническо обслужване 

и ремонт при работа на 5 и 6 ЕБ на стационарно ниво на мощност, аварийни (коригиращи) 

ремонти и превантивно техническо обслужване и ремонт на общостанционните обекти (ОРУ, 

БПС, ХТС и СК, ХОГ, топлоснабдителна система). 

Дружеството е представило като приложение към бизнес плана подробна ремонтна 

програма с планирани мероприятия и прогнозни стойности, представени по години в периода 

2020 г. - 2024 г. В таблица № 8 са представени обобщени данни за прогнозните разходи за 

ремонтни дейности в периода 2020-2024 г., представени по направления. 

Ремонтната програма се актуализира ежегодно по данните от експлоатацията, анализа на 

вътрешния и международен опит, предписаните коригиращи мерки от анализ на възникнали 

събития и на надзорни органи и др. На тази база се планират и необходимите средства за 

изпълнението им. 

 

Таблица № 8          в хил. лв. 

РЕМОНТНА ПРОГРАМА НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ ЗА ПЕРИОДА 

2020 г .- 2024 г. 

Направление 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2020-2024 г. 

Електропроизводство ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

Топлопроизводство и 

пренос на топл. ен. 
ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

Нерегулирани 

дейности 
ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

Всичко ремонтна 

програма – АЕЦ 
ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

 

II.4. Социална програма за периода 2020 г. – 2024 г. 

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД ще продължи да изпълнява социална програма, отговаряща 

както на редица нормативни и вътрешни документи, така и на нуждите и очакванията на 

служителите и работниците в централата. С нейното изпълнение се постигат целите на 

дружеството за наличието на мотивиран и обучен персонал, което е необходимо условие за 

безопасна експлоатация на централата. 

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД ще продължи да осигурява: 

- Условия за подготовка и професионална квалификация на служителите и 

работниците в случай на закриване/разкриване на работни места, производство и дейности, 

както и когато се променя технологията на работа. Създадена е система за обучение и 

квалификация, неразделна част от системата за управление в дружеството, в съответствие с 

международните и национални изисквания. На територията на централата има изграден 

учебно-тренировъчен център, в който се провеждат специализирани обучения за дейности в 

ядрени съоръжения и дейности с йонизиращи лъчения. Учебният център разполага с 
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пълномащабен симулатор за реактори тип ВВЕР-1000 и многофункционален симулатор за 

реактори тип ВВЕР-440; 

- Допълнителен платен отпуск на служителите и работниците, които продължават 

обучението си по специалности, даващи възможност за професионално развитие в 

дружеството; 

- Безплатна храна, съгласно Наредба № 11 от 21 декември 2005 г. за определяне на 

условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея; 

- Намалено работно време – 7 часа, за работещите на промишлената площадка на 

централата; 

- Допълнително доброволно пенсионно осигуряване и допълнително здравно 

осигуряване. През 2019 г. е влязъл в сила договор със застрахователна компания, с който се 

осигурява застрахователно покритие за широк обем медицински и немедицински услуги 

(болнична и извънболнична медицинска помощ, санаториално лечение, санитарен транспорт 

и възстановяване на разходи за медикаменти и консумативи); 

- Служба по трудова медицина – осъществява профилактични прегледи, здравно 

обслужване и 24 часова безотказна, спешна и неотложна медицинска помощ на персонала в 

дружеството; 

- Възможности за настаняване в жилища и общежития, собственост на дружеството и 

използване на социалните обекти на преференциални цени; 

- Възможности за възстановяване в профилакториум в ПОК „Леденика“, достъп до 

спортно-оздравителния и физиотерапевтичен комплекс на територията на гр. Козлодуй и др.; 

- Различни културно-образователни форми и програми за удовлетворяване на 

културните потребности на служителите и техните семейства, осигурени чрез дейността на 

„Дом на енергетика“, гр. Козлодуй. Осигурена е възможност за придобиване на умения в 

организираните образователни форми на изкуствата и езикови курсове. Насърчава се и се 

подпомага творческата активност на енергетиците. 

С цел повишаване на експлоатационната безопасност, развитие на потенциала и 

повишаване на компетенциите на служителите през периода „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД ще 

продължи да търси възможности за участие в проекти, финансирани от външни фондове, като 

Програма „Евратом“, допълваща рамковата програма на ЕС за научни изследвания и 

иновации „Хоризонт 2020“, както и допустимите дейности, финансирани от европейските 

структурни и инвестиционни фондове. 

За гарантиране на конкурентност и качество на подготвеност на персонала на 

наднационално ниво е необходимо да се поддържа активно участие в международни 

програми и проекти за разработване и внедряване на иновативни подходи, методи и 

инструменти за специализирано обучение. Тази дейност обхваща обмен на информация и 

участие в регулярните мероприятия на IAEA, WANO и други браншови организации, както и 

сътрудничество в рамките на двустранни споразумения. 

За осигуряване на съхранение и предаване/приемственост на специфичните знания и 

опит, свързани с експлоатацията на ядрената централа, и през следващите пет години, 

дружеството ще продължи да изпълнява дейности, насочени към поддържане на интереса и 

осигуряването на необходимите кадри за работа в централата. Особено внимание е насочено 

към привличане на млади специалисти, които завършват средно и висше образование по 

технически специалности в професионални гимназии и университети. 

В тази връзка, дружеството ще продължи да провежда групова учебна или 

специализирана практика на студенти (платена), неплатени индивидуални студентски 

стажове, програма за платени летни индивидуални студентски стажове по приоритетни за 

дружеството специалности от висшето образование. През периода 2020-2024 г. ще продължи 

предоставянето на стипендии на студенти, обучаващи се по определени бакалавърски и 

магистърски програми в Софийски университет и Технически университет – София. През 

следващите пет години ще се възстановят ученическите практики, ще стартира дуално 
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обучение (обучение чрез работа) по специалност „ядрена енергетика“ в Професионална 

гимназия по ядрена енергетика „Игор Курчатов“, гр. Козлодуй. Дружеството ще организира 

срещи в професионалните гимназии, тематични посещения на ученици в централата и 

състезания за стимулиране на интереса и подпомагане на изявите на младите хора. 

Предвижда се и сключване на споразумения с професионалните гимназии в гр. Козлодуй и 

гр. Белене за съвместни дейности относно кариерното ориентиране и професионално 

обучение на учениците. 

В таблица № 9 са представени планираните разходи в периода 2020-2024 г. за: 

стажантски програми, стипендии, дуално обучение и форуми за кариерно ориентиране, които 

са в общ размер на ХХХ хил. лв. 

 

Таблица № 9 

Направление 

2020 г.  

план 

2021г.  

план 

2022 г.  

план. 

2023 г.  

план. 

2024 г.  

план. 

брой 
Стойност, 

хил. лв. 
брой 

Стойност, 
хил. лв. 

брой 
Стойност, 

хил. лв. 
брой 

Стойност, 
хил. лв. 

брой 
Стойност, 

хил. лв. 

Стажантска 

програма 
ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

Стипендии за 

студенти 
ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

Стипендии за 

ученици 
ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

Дуално обучение ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

Кариерни форуми ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

ОБЩО: ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

 

 

Въз основа на гореизложеното, може да бъде посочено, че „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД 

за новия срок на бизнес плана ще продължи да изпълнява реалистична и близка до 

отчетената производствена програма и с 1% запас за непредвидени отклонения. 

Инвестиционната и ремонтната програми ще следват приоритетните за дружеството 

проекти за осигуряване на дългосрочна експлоатация на ядрените енергийни блокове и 

за обезпечаване на надеждната и безопасна експлоатация на реакторните инсталации 

при работа на повишено ниво на мощност, както и на всички други спомагателни 

съоръжения и инфраструктура. Дружеството ще продължи да изпълнява и амбициозна 

социална програма, насочена към служителите, работниците в дружеството и техните 

семейства, както и към млади хора с цел поддържане на интереса им и осигуряване на 

необходимите кадри за работа в централата. 

 

 

III. ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ 

1. Постигнати финансови резултати 

От предоставения от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД одитиран годишен финансов отчет за  

2019 г. е видно, че дружеството отчита печалба в размер на 324 892 хил. лв., при печалба през 

предходната година в размер на 163 546 хил. лв. 

От направения анализ на финансовите показатели, изчислени на база обща балансова 

структура към 31.12.2019 г., е видно, че размерът на собствения капитал позволява 
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дружеството да придобие нови нетекущи активи и да обезпечи обслужването на 

задълженията си със собствен финансов ресурс, както и разполага със собствени оборотни 

средства за обслужване на текущите задължения. 

 

2. Прогнозни финансови резултати за периода на бизнес плана 2020 г. – 2024 г. 

За периода на бизнес плана дружеството прогнозира положителен финансов резултат 

от осъществяване на дейността във всяка една година от бизнес плана. 

 

Прогнозираните финансови резултати са формирани при приходи и разходи, както 

следва: 

2.1. Приходи 

2.1.1 Приходи от продажба на електрическа енергия – са формирани при: 

Приходи от регулиран пазар разчетени на база определената квота от КЕВР (за 

ценовия период 01.07.2020 г. – 30.06.2021 г.) – 2 380 000 MWh и допълнителните  

500 000 MWh, с които се предвижда да се обезпечи работата на ПАВЕЦ в помпен режим, с 

оглед осигуряване на снабдяването на клиентите на регулирания пазар, при утвърдена цена 

54,77 лв./MWh непроменена до края на периода. 

Приходи от нерегулиран пазар са разчетени на база прогнозни количества за продажба 

описани в маркетинговия план и прогнозни борсови цени. Прогнозата за борсовите цени 

отчита драстичния срив през последните месеци на почасовите борсови цени на сегмент 

ПДН. Актуализираните прогнози са с минимално увеличение от 1%. 

Приходи от доставка на крайни клиенти, присъединени чрез директни електропроводи 

към собствената електрическа уредба на АЕЦ „Козлодуй“ по чл. 119, ал. 2 от ЗЕ на база 

прогнозни ежегодни количества от ХХХ MWh и цена от ХХХ лв./MWh. 

 

2.1.2. Приходи от продажба на топлинна енергия са формирани на база 

прогнозирани количества за реализирана топлоенергия по утвърдената с Решение  

№ Ц-28 от 01.07.2020 г. на КЕВР цена на топлоенергия в размер на 44,72 лв./MWh, което ще 

завиши очакваните приходи от продажби на топлоенергия с 5% в сравнение с предходния 

регулаторен период. 

 

2.2. Разходи 

Общите разходи нарастват през 2024 г. спрямо 2020 г. с 5,80%, като основното 

увеличение е в разходите за гориво, последвани от разходите за външни услуги. 

Дружеството е представило и информация на разходите по структура и обем, 

класифицирани на условно-постоянни и променливи, като от променливите разходи с  

най-голям дял са разходите за ядрено гориво, необходимо за презареждане на блок № 5 и  

№ 6. 

 

3. Прогноза за активи и пасиви 

Нетекущите активи намаляват от 2 384 218 хил. лв. за 2020 г. на 2 314 002 хил. лв. за 

2024 г., основно от намалените дълготрайни материални активи в частта на имоти, машини и 

съоръжения. Текущите активи се увеличават от 898 283 хил. лв. за 2020 г. на 959 927 хил. лв. 

в 2024 г., вследствие на увеличените текущи вземания от свързани лица. 

Нетекущите задължения бележат намаление от 338 331 хил. лв. в 2020 г. на  

315 331 хил. лв. през 2024 г., в резултат на предвиденото погашение по главницата по 

заемното споразумение с Европейската Атомна Енергийна Общност (EURATOM), което ще 

бъде изцяло погасено през 2021 г. Текущите задължения също намаляват от 282 693 хил. лв. в 

2020 г. на 239 146 хил. лв. за 2024 г., в резултат на намалените търговски и други задължения. 
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3.1. Прогнозна структура на капитала 

Собственият капитал се увеличава от 2 661 477 хил. лв. за 2020 г. на 2 719 452 хил. лв. 

в 2024 г., в следствие на нарастване на акционерния капитал на дружеството с остатъка от 

неразпределената печалба от предходната година след отчисления за фонд Резервен и 

дивидент за БЕХ ЕАД. 

От направения анализ на финансовите показатели, изчислени на база обща балансова 

структура в период 2020 г. – 2024 г., следва да се има предвид, че размерът на собствения 

капитал позволява дружеството да придобие нови нетекущи активи и да обезпечи 

обслужването на задълженията си със собствен финансов ресурс, както и разполага със 

собствени оборотни средства за обслужване на текущите задължения. 

 

Финансовата структура на дружеството в годините на бизнес плана се променя, като 

съотношението за 2020 г. е 81% собствен капитал и 19% привлечени средства, а в края на 

периода 2024 г. е 83% собствен капитал и 17% привлечени средства. 

 

4. Размер и начин на финансиране на предвидените инвестиции 

В таблица № 10 са представени стойностите на инвестициите по години в периода 

2020-2024 г. и видове дейности. 

 

Таблица № 10         (хил. лв.) 

 

 

Инвестиционните разходи за периода на бизнес плана 2020 г. - 2024 г. са в общ размер 

на ХХХ хил. лв., като дружеството прогнозира финансово да обезпечи изпълнението на 

посочените инвестиции изцяло със собствени средства. 

 

Въз основа на гореизложеното може да се направи извод, че „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД 

предвид заложените прогнозни финансови резултати от дейността във всяка година на 

бизнес плана в периода 2020 г. – 2024 г. ще притежава финансови възможности за 

осъществяване и развитие на лицензионните дейности. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Закона за 

енергетиката, чл. 13, ал. 1 и чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

 

№ Видове дейности 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Обща стойност на 

инвестициите по 

видове дейности 

за периода 

2020 г. - 2024 г. 

1. Строително-монтажни работи ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

2. Машини и съоръжения ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

3. Проучване и проектиране ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

4. Други разходи ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

 
Обща стойност на 

инвестициите по години за 

периода 2020 г. - 2024 г. 

ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 
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КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 

 ОДОБРЯВА на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД бизнес план за периода 2020 г. – 2024 г., 

който става приложение № 8 към лицензия № Л-049-03 от 11.12.2000 г. за извършване 

на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и приложение № 6 

към лицензия № Л-050-05 от 11.12.2000 г. за извършване на дейността „пренос на 

топлинна енергия“. 

 

 Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град в  

14 (четиринадесет) дневен срок. 

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

 

 

      ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                  РОСИЦА ТОТКОВА 


