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 Oбосновки на прогнозните ценообразуващи елементи, придружени с доказателства и подробна аргументация, относно необходимостта и икономическата им целесъобразност 
І. Отчетни данни, в т.ч.:

Отчет и анализ на изпълнените и планирани технико-икономически показатели за 2015г.

· Производство на топлинна енергия

Производствената програма на компанията за 2015 г. бе изготвена при съблюдаване на тенденциите в потреблението на топлинна енергия през последните няколко години, като изпълнението и е резултат от индивидуалното поведение на потребителите при консумиране на топлинната енергия, както и влиянието на климатичните фактори. Топлинната енергия консумирана от клиентите (тази за разпределение) е в размер на 3 832 155 MВтч и е с 3,4% по-малко спрямо заложените продажби през предходния ценови период.
През 2015 г. технологичните разходи по преноса са намалени спрямо планираните и възлизат на 811 471 MВтч., като намалението от около 0.9% се дължи на извършените ремонти по топлопреносната мрежа.
Отпуснатата топлинна енергия от топлоизточниците следва климатичните условия, респективно консумацията на потребителите и нивото на технологичните разходи по преноса. През отчетната 2015 г. в „Топлофикация София” ЕАД са произведени 4 728 985 МВтч топлинна енергия с топлоносител гореща вода за отопление и битово горещо водоснабдяване, което е с 3.3% по-малко от планираното. Причина за по-ниското производство и съответно продажба на топлинна енергия се дължи основно на планираните по-високи изчислителни денградуси за гр. София.
· Производство на електрическа енергия

През 2015 г. са произведени 799 819 МВтч електрическа енергия, което е със 221 281 МВтч или с около 22% по-малко в сравнение с планираното в предходния ценови период. Една от причините за намалението на производството на електрическа енергия се дължи на забавянето на модернизацията на мощностите в ТЕЦ „София”, при която бе изведена от  експлоатация ТГ Ст. №6 (50 МВт ел.) от началото на 2015 годината и  се въвеждаха в експлоатация на новоизградените ТГ Ст. №9 (35 МВт ел.)  и ТГ Ст. №8А (12 МВт ел.). Друга причина за по-ниското производство на електроенергия е и спиране  през месец август на енергийната част на ТЕЦ „София” за профилактика и ремонт на поднадзорни съоръжения.

· Специфичен разход на условно гориво 

Специфичният разход на условно гориво за производство на електрическа и топлинна енергия зависи от работещите основни и спомагателни съоръжения за съответния период. Отчетените стойности на този показател са  съответно по-високи за топлопроизводството и по-ниски за електропроизводството, спрямо планираните стойности за 2015 г.-2016 г. 

II. Прогнозни данни:

Продажба на топлинна енергия
При определяне прогнозните количества на продажбите са анализирани климатичните фактори и тенденциите на пазара на топлинна енергия по отношение на: брой консуматори, присъединен топлинен товар, потребление на топлинна енергия за отопление и битово горещо водоснабдяване, поведение на клиентите. Взети са предвид и необходимите дейности за ремонт и инвестиции, които се отразяват на възможността за работа на основните съоръжения за производство и пренос на енергия.

Прогнозните продажби на топлинна енергия са в размер на 3 917 485  МВтч и са с около 2% по-големи от базовата 2015 г., като са обусловени от следните предпоставки:

· климатичен фактор – избрани са денградуси средни за последните 10-12 години, с оглед отчитане на измененията в климата в по-голяма степен. Денградусите през базовата 2015 г. са 2 705. Това е с около 7 % по-малко от изчислителните денградуси за град София. Графика №1 по-долу илюстрира изменението на денградусите по години и месеци. Формираните денградуси за новия ценови период отразяват едно средно ниво и тенденцията в динамиката на денградусите. Продължителността на отоплителния сезон е приета за 175 дни, което е средна стойност за последните 10 години.

Графика №1 Денградуси по години
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· планирани ремонти в топлоизточниците и топлопреносната мрежа – през новия ценови период се планира реконструкция на около 30 км. (доставка на тръби и СМР), от тях отложени ~ 7 км от заложеното през 2015 г.
За прогнозираното увеличение на продажбите през новия ценови период решаващо значение има климатичният фактор.
Производствена програма за период м. 07. 2016г. ÷ м. 06. 2017 г.

Продажбите, технологичните разходи по преноса и собствените нужди определят количеството на произведената топлинна енергия. На база тази енергия е определено прогнозното количество произведена електрическа енергия в двете топлоелектрически централи.


Производство на топлинна енергия

Прогнозираното за производство количество топлинна енергия през новия ценови период е в размер на 4 820 548 МВтч., което е с около 1.9% над произведеното през базовата година, обусловено в най-голяма степен от климатичния фактор и следните предпоставки:
· технологични разходи при преноса на топлинната енергия - прогнозните технологични разходи при преноса на топлинна енергия са с относителен дял спрямо отпуснатата топлинна енергия в размер на 17,06%, при относителен дял през базовата година 17,47%. Прогнозираното намаление на относителния дял е около 0.4% и е резултат от инвестиционните мероприятия по топлопреносната мрежа, които са планирани през новия ценови период. На графиката по-долу е илюстрирана промяната в относителните дялове на технологичните разходи по преноса по видове и продадената топлинна енергия за последните две години и за новия ценови период от общата отпусната топлинна енергия от топлоизточниците;

Графика№2. Относителни дялове на технологичните разходи при преноса по видове и продадената топлинна енергия
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Запазен е делът на загубите в абонатните станции в общия дял на технологичните разходи, които е  0,8% от отпуснатата топлинна енергия, тъй като техният брой расте, а всички битови клиенти са с нови абонатни станции и се очаква част от небитовите клиенти да предприемат мерки по подмяна на старите си абонатни станции, което ще компенсира общия увеличен брой. Намален е делът на загубите от топлоотдаване в топлопреносната мрежа и делът на загубите от изтичане. Прогнозните стойности по видове технологични разходи са както следва:


- 157 170 МВтч от изтичане на топлоносител от водната топлопреносна мрежа. 

- 611 754 МВтч за топлоотдаване от топлопроводите и съоръженията към тях. 


- 37 076    МВтч за топлоотдаване от съоръженията в абонатните станции. 

· собствени нужди на инсталациите за производство – прогнозираните собствени нужди са в размер на 97 063 МВтч, което представлява 2 % от общото производство. Относителният им дял е запазен спрямо базовата година.

На графиката по-долу е илюстрирана връзката между посочените параметри, формиращи количеството произведена топлинна енергия. Дяловете на собствените нужди е запазен, а на технологичните разходи при преноса са намалени за сметка на продажбите.

Графика №3. Относителен дял на основните формиращи количеството произведена топлинна енергия
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През новия ценови период, в сравнение с базовата година е планирано увеличение на продажбите с 2.2%, при  увеличение с около 1.7% на производството . С други думи, планирано е увеличение на енергийната ефективност при производството и преноса на топлинна енергия. Най-голяма роля за промяната на продажбите има климатичният фактор, а увеличението на производството с по-малък процент, се дължи на планираните мерки по рехабилитация на топлопреносната мрежа.

През новия ценови период делът на комбинирано произведената топлинна енергия се предвижда да бъде по-висок от постигнатия през базовата година. Това се дължи на извършеното през лятото на 2014 г. спиране на енергийната част на ТЕЦ „София”, за За период от 22 дни за профилактика и ремонт на поднадзорни съоръжения.

Производство и продажба на електрическа енергия
„Топлофикация София” ЕАД предвижда да произвежда, комбинирана и комбинирана по високоефективен начин електрическа енергия. В съответствие с прогнозното количество топлинна енергия произведена по комбиниран способ, е и планираната за производство електрическа енергия. Нейното количество за новия ценови период е в размер на 1 175 000 МВтч, което представлява увеличение с около 47%  спрямо производството през 2015 г. Увеличението от 375 181 МВтч се дължи на забавянето на пускането в експлоатация на двете нови машини ТГ Ст. №9 (35 МВт ел.)  и ТГ Ст. №8А (12 МВт ел) в ТЕЦ София. Като 81% от произведено количество се определя, като високоефективно, което е видно от приложените справки по чл.4, ал.4 от Наредба №РД 16-267 за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, за сертифициране на прогнозните годишни количества електрическа енергия. Приложение 1, а останалите 19% като комбинирано производство.

Собствените нужди и загубите от трансформация са планирани в размер на 295 000 МВтч, спрямо 169 221 МВтч за  базовата година, което е обусловено от значително по-голямото производство.

Планираните за продажба количества електрическа енергия са в размер на 880 000 МВтч, което е с около 40% повече спрямо базовата  година. 

· Топлинни мощности

При планирането на топлинните мощности са използвани максималните топлинни товари постигнати на изхода на централите през последните три години. Приложени са извадки от оперативните ведомости, доказващи техните стойности. Приложение 2.

· Горива за производство

Необходимото горивото за производство през новия ценови период възлиза на 732 877 хил.нм3 природен газ. Количествата са формирани на база планираните специфични разходи на условно гориво, които са в пряка зависимост от избраните съоръжения с които ще се произвежда енергията през новия ценови период. 

· Енергийна ефективност

Общата прогнозна ефективност на дружеството за новия ценови период при комбинираното производство е 82,80%, която е с около 1% по-ниско спрямо постигнатата през базовата година. Предпоставките за това намалението е планираното количество от 217 743 МВтч комбинирана електрическа енергия без постигнати показатели за ВЕКП.  

· Специфични разходи на условно гориво

Планираните специфични разходи на условно гориво за новия ценови период са както следва: нетен специфичен разход на условно гориво за топлинна енергия – 131.18 кг/ МВтч, формиран за компанията и брутен специфичен разход на условно гориво за производтвото на електрическа енергия в двете ТЕЦ – 202,46 гр./кВтч. Специфичният разход на условно гориво за производство на топлинна енергия е планиран, малко по-висок от този през базовата година. Специфичният разход на условно гориво за производството на електрическа енергия е по-висок от постигнатия през 2015 г. Специфичните разходи на условно гориво зависят в най-голяма степен от вида и състоянието на съоръженията в работа и режимите в които се експлоатират избраните съоръжения. Предпоставките за това увеличение е планираното количество от 217 743 МВтч комбинирана електрическа енергия без постигнат показател за ВЕКП, която ще се реализира за собствено потребление и свободния пазар.  

Това обуславя прогнозата за по-високите специфични разходи на условно гориво за новия ценови период. 
· Купена електрическа енергия

Количеството закупена електрическа енергия е планирано с около 7% по-високо от това през базовата година, но е на нивото на средната консумация за петгодишен период. Основната причина е, че планирането е направено на база нормален като продължителност отоплителен сезон. 

ІІI. Инвестиционната и ремонтна програми – отчет 2015 г. и план 2016 - 2017 г.
· Изпълнение на инвестиционна програма – отчет 2015 г.

Инвестиционната програма за 2015 г. на „Топлофикация София” ЕАД, освен обектите насочени към осигуряване на необходимата сигурност и надеждност на системата за качествено топлоснабдяване, включва и редица обекти, изпълнението на които гарантира повишаване на ефективността при производството и преноса на топлинна енергия. 

Реализацията на част от приоритетните обекти е финансово подпомогната с отпуснатите средства от МФ „Козлодуй”, а другата част се осъществява със собствени средства или със средства предвидени за заплащане на квоти СО2, които съгласно утвърдения от МИЕТ план за Дерогация по Директива 2009/29/ЕО могат да бъдат пренасочени за изграждане на високоефективни съоръжения и инсталации.

Утвърдената програма е на обща стойност 78 725 хил.лв., като изпълнението към 31.12.2015 г. е в размер на 29 354 хил.лв.

Основни инвестиционни обекти през 2015 г. са:

· Инженеринг на турбогенератор ТГ 9 с мощност 35 MW в ТЕЦ „София“

В резултат на разработката е заменена съществуваща амортизирана турбинна мощност на ТГ 6, която е с изчерпан технологичен ресурс и е изградена преди повече от 50 години. Новият  турбоагрегат ТГ 9 доказано работи устойчиво в широк диапазон на изменение на параметрите на топлофикационната мрежа и при базово целогодишно натоварване, като при това изпълнява нормативните изисквания за високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (поставени в Директива 2012/27/ЕС).

Проектът е приключен в края на 2015 г. с издаден Акт Образец №16 и разрешение за ползване от ДНСК. Новоизграденият турбогенератор е вписан в лицензията на „Топлофикация София” ЕАД за производство на електрическа и топлинна енергия Л-032-04/15.11.2000 г. През месец октомври 2015 г. са проведени изпитанията за надеждност с продължителност от 720 часа, съгласно клаузите на Договор У-№446/ 09.12.2011 г. 
· Каскадно присъединяване на турбина ТГ 8А в ТЕЦ „София”

Същността на разработката е да бъде реализирано ново техническо решение за оптимизиране технологична експлоатационна схема на съществуващия турбогенератор ТГ 8 и към него каскадно да се присъедини нова противоналегателна турбина ТГ 8А, с което да се изпълнят нормативните изисквания за високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (поставени в Директива 2012/27/ЕС), а именно КПД ≥ 80 % и ΔF≥ 10 %.

В изпълнение на сключения Договор У-161/01.07.2013 г., изпълнителят консорциум „Дженерал Енерго” е завършил строително - монтажните работи и е провел пусково наладъчни изпитания с успешно приключили 72 часови изпитания. През месец ноември 2015 г. е съставен и подписан Акт образец №16 и е издадено разрешение за ползване от ДНСК. През месец декември новоизградената мощност е вписана в лицензията на Дружеството за производство на електрическа и топлинна енергия. Предстои в началото на 2016 г. да се проведат изпитания за надеждността на ТГ 8А. 
· Инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък, представлява последната заключителна фаза на Проекта за управление на отпадъците в София (ПУОС), изпълняван от Столична община. През 2015 г. Дружеството работи в следните направления:
1. Защита на Доклада за Оценка на въздействие върху околната среда (ДОВОС) - успешно представена на 26.08.2015 г. пред Експертния екологичен съвет (ЕЕС). В резултат е издадено Решение № СО – 03 – 03/2015 г. на РИОСВ - София, с което е одобрен Доклада за ОВОС и се допуска предварително изпълнение на решението, след внасяне на парична гаранция в размер на 100 000 (сто хиляди) лева;
2. Изпълнение на мероприятия за издаване на Разрешение за строеж за реализация на инвестиционната разработка „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък”, като това условие ще бъде изпълнено през 2016 г.;

3. Подготовка на апликационна форма за кандидатстване за финансиране по ОП Околна среда 2014-2020 г. Приоритетна  ос 2 „Отпадъци” и нейното привеждане в съответствие с новите институционални споразумения. Окончателно изпълнение ще бъде завършено в средата на 2016 г.
4. Подготовка на площадката за изграждането на съоръжението, която ще бъде извършена през 2016 г.

През 2015 г. продължи реализацията на проекти, които са съфинансирани по Международен фонд Козлодуй (МФК):
· Реконструкция и модернизация на ЕК 220 т/ч ст. № 7 и 8 в ТЕЦ „София“.

През декември 2015 г. е стартирана тръжната документация за реконструкция и модернизация на енергийни котли № 7 и 8 в ТЕЦ „София”, като окончателното изграждане и внедряване в експлоатация се предвижда в края на 2018 г.

· Изграждане на утилизационна инсталация на ЕК 220 т/ч. ст. №9 в ТЕЦ „София” 

През 2015 г. са извършени подготвителни дейности, като изграждането и внедряването е планирано за 2016 г.

· Модернизация на ТГ 3 с нова противоналегателна турбина в ТЕЦ „София Изток“.

С разработката се цели да бъде преобразувана ТГ 3 от кондензационна турбина, с топлофикационен пароотбор, в противоналегателна турбина с бойлер- кондензатор за топлофикационни цели, като с това да се изпълнят нормативните изисквания Директива 2012/27/ЕС за високоефективно комбинирано производство. При реконструкцията е заложено да бъде запазен електрическия генератор, с инсталирана мощност 30 MWе, като се разчита да бъде постигната топлинна мощност в бойлер- кондензатора над 80 MWt.

През 2015 г. е подготвена частично тръжната документация. Изграждането и внедряването в експлоатация е планирано да бъде до края на 2019 г.

· Реконструкция и модернизация на ТПМ – Предвиден за изпълнение през 2015 г., 2016 г. и 2017 г.

· Изпълнение на СМР през 2015 г. - 79% от обектите, предвидени за реализация през 2015 г. са изпълнени и са рехабилитирани около 30 км топлопроводи в столицата, останалите са предвидени за изпълнение през 2016 г. (7,768 км). Основните причини за неизпълнение на посочените обекти през 2015 г. в пълен размер (37 км) са поставените кратки срокове за изпълнение, мащабно планиране концентрирано в няколко района (91 обекта на територията на 15 районни общини), съответно трудно съгласуване на проектите.

· В началото на 2016 г. предстои избор на изпълнители за извършване на СМР.

· Доставка на предварително изолирани тръби. В края на 2015 г. стартира тръжна процедура за доставка на предварително изолирани тръби, като се очаква до края на февруари 2016 г. да бъде избран доставчик.

През 2015 г. Дружеството продължи работата по реализиране на следните задачи в изпълнение на плана за Дерогация по Директива 2009/29/ЕО: 
· Модернизация на ТГ 4 с нова противоналегателна турбина в ТЕЦ „София Изток“.

Инвестиционната разработка за модернизация на ТГ 4 е аналогична на тази за ТГ 3, като също се цели да бъде преобразувана ТГ 4 от кондензационна турбина, с топлофикационен пароотбор, в противоналегателна турбина с бойлер- кондензатор за топлофикационни цели, като с това да се изпълнят нормативните изисквания Директива 2012/27/ЕС за високоефективно комбинирано производство. При реконструкцията е заложено да бъде заменен и електрическия генератор с нова инсталирана мощност, която да съответства на изискването да бъде постигната топлинна мощност в бойлер- кондензатора около 90 MWt.

След одобряването на тръжната документация от консултанта, през юли 2015 г. стартира тръжната процедура за избор на изпълнител, като изграждането и внедряването в експлоатация е планирано да бъде в края на 2019 г.

· Реконструкция и модернизация на ТПМ – в началото на 2016 г. предстои избор на изпълнители за извършване на СМР.
Реализация на инвестиционни обекти под контрол на топлофикационните райони (ТР):

ТР „София” 

 През 2015 г. беше работено по реализация на следните обекти:

· Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на работно захранване на КРУ 6kV, VII и VIII секции;

· Дублиране на системата за дистанционно управление възбуждането на ТГ 9 с включване в информационната система WPS 32 на ТЕЦ „София”;

· Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови кабелни линии за работно захранване на КРУ 6kV - IV и V секции и резервно захранване на КРУ 6kV - III секция от трансформатор №1 25MVA 110/6/6 kV;

· Проектиране, доставка и монтаж на нова четирираменна диференциална защита на трансформатор № 8; 

· Промяна групата на свързване на трансформатор № 9 чрез пресвързване по първична и вторична комутация; 

· Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ново главно правотоково табло.
ТР „София Изток” 
· Реконструкция на комин №1;

· Подмяна на системата за управление на ВК 4; 

· Доставка и монтаж на 2 броя прекъсвачи за Г №1 и Г №5; 

· Тръбопровод за шламови води - подмяна с полиетилен висока плътност

· Доставка и монтаж на четири броя пластинчати топлообменници за маслоохлодителите на ТГ и кондензата на ВК;

· Доставка и монтаж на деарационна колона за ДНН;

· Доставка на 18 броя прекъсвачи 0,4 kV за Второ енергийно разширение;

· Доставка и подмяна на електрическа бариера на ж.п. прелез; 

· Доставка и подмяна на компресор за БУ №3. 

ТР „Земляне”
· Сключване на договор за изработка на екрани и конвективни пакети за ВК ст. № 4;

· Подмяна на бленда за разход на газ /лятна/ с разходомер 12 x. м3/ч.и прилежащата апаратура;

· Пожарогасителна инсталация за КРУ 10 kV ;

· Доставка и монтаж на регулатор за налягане за природен газ за ВК ст. № 3;

· Доставка и монтаж на КТП 160 кVА 10/0.4 кV и прилежащите ел.материали;

· Подмяна нa прекъсвач 0,4кV АВМ-1000 в РУ 0,4 кV ІІІ-та секция.

ТР „Люлин” 

· Подмяна на екрани на ВК ст.№2, тип ПТВМ 100; 

· Подмяна на долен конвективен пакет ВК ст.№4, тип ПТВМ 100; 

· Подмяна на тръбен сноп ПК ст.№3 в ОЦ „Люлин” с тръби и материали на изпълнителя; 

· Доставка и подмяна на шибър на рециркулационен възел Ду 800/25 с равнопроходна сферична Ду 700/25 на заварка - 1 бр; 

· Подмяна на 2 бр. бариери и 2 бр. плъзгащи врати ОЦ „Люлин” и ПС „Надежда”;

· Изработка и подмяна на 2 бр. изолиращи фланци с прилежащ участък на газопровод Ду500 за ОЦ „Люлин”.

· План на инвестиционна програма 2016 г. - 2017 г.
Инвестиционната програма на „Топлофикация София” ЕАД за периода от 01.07.2016 г. до 30.06.2017 г. е насочена към осигуряване на необходимата сигурност и надеждност на системата за качествено топлоснабдяване и включва реализацията на редица амбициозни обекти, изпълнението на които гарантира повишаване на ефективността при производството и преноса на топлинна енергия. Реализацията на част от приоритетните обекти е финансово подпомогната с отпуснатите средства от МФ „Козлодуй”, а другата част се осъществява със собствени средства. 

Приоритетните задачи през периода 01.07.2016 г. до 30.06.2017 г., които са в процес на изпълнение, са съответно:

Основни обекти в топлоизточниците са:

· Реконструкция и модернизация на ЕК 220 т/ч ст.№7 и 8 в ТЕЦ „София”;

· Модернизация на ТГ 4 с нова противоналегателна турбина в ТЕЦ „София Изток”. За инвестицията за модернизацията на ТГ 4 в ТЕЦ „София Изток” ще се разчита на средства отделени за изпълнение на плана за Дерогация по Директива 2009/29/ЕО.  Тръжната документация е създадена и одобрена, като в момента се провежда двустепенна процедура за избор на Изпълнител на задачата Извършването на модернизацията се предвижда да стартира през 2016 г. като внедряването в експлоатация е  планирано да бъде в края на 2018 г.;

· Инсталация за некаталитична редукция на NOx в изходящите димни газове на ЕК 5 и ЕК 2 в ТЕЦ „София Изток”;

· Изграждане на Когенерираща инсталация за ВОЦ „Овча купел” 2.
Приоритетни обекти  в топлопреносната мрежа са:

· Реконструкция на топлопроводи по списък – Предвидени за изпълнение 30 км. (доставка на тръби и СМР), от тях отложени ~ 7 км от заложеното през 2015 г. 

· Разширяване и развитие на топлопреносната мрежа – Реконструкция и модернизация на ПС „Бъкстон” с цел присъединяване на нови клиенти; Изграждане на отклонение с начален диаметър DN300 по ул. Костенски водопад и продълженито й в ж.к. „Манастирски ливади – Изток”; Реконструкция на топлопровод DN400 на DN500 в ж.к. „Борово”

· 
Абонатни станции (АС) - Мониторинг система за дистанционен контрол на АС – мащабен проект, планиран за реализация за няколко години. През 2016 г. се планира да бъде внедрен само за ТР София (около 4 200 АС). Имплементирането на система за мониторинг и управление на абонатните станции ще доведе до:
· информационна обезпеченост на потребителите по отношение на режимите на 
работа на АС и потребеното количество енергия в реално време;

· формиране на активни потребители;

· възможност за дистанционна промяна на настройките на АС в реално време 
съвместно с клиента;

· получаване на актуалната информация (съгласно нормативните изисквания) от 
абонатните станции за минимално време;

· анализ на консумацията на топлинна енергия и изчисляване топлинната 
характеристика на всяка сграда;

· индуциране на предаварийни и аварийни ситуации;

· разпознаване причината за авария и изпълнение на необходимите рутинни 
действия.

· Обновяване и модернизация на АС (за останалите райони)

· Средства за измерване в абонатни станции

· Развитие на Мониторинг система за локализиране на пробиви по топлопреносната мрежа
Други основни обекти са:
· Внедряване на многофункционална информационна система, която ще обедини в единна база данни, всички дейности в предприятието. 
· Обекти по дейност „Сигурност” - мерки, свързани с противопожарна безопасност, както и интегрални системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа на отоплителните централите и административни сгради на Дружеството с видеонаблюдение, на които не е извършено до момента.
· Системи за връзка с ММS системата на ЕСО;
· Машини, съоръжения и транспортна техника;
· Мерки свързани с подобряване качеството на обслужването и събираемостта - сегментиране на клиентите и индивидуален подход на база исторически данни; вкл. анализ на реалните процеси за събиране, софтуерен продукт, документиране на функционалностите, оптимизиране работата на служителите и други
· Изпълнение на ремонтна програма за 2015 г.
Всички действия по ремонтната дейност са подчинени изцяло на основните приоритети на Компанията, а именно осигуряване на необходимата сигурност и надеждност на системата за качествено топлоснабдяване и повишаване ефективността на производството и преноса на топлинната енергия. Утвърдената ремонтна програма за 2015 г. е на обща стойност 6 551 хил.лв., а изпълнението е в размер 3 570 хил.лв.

Изпълнение на ремонтна програма по топлорайони:

ТР „София”:

·  Котелен цех, обследване на състоянието на барабана на ЕК 220 т/ч ст. 7;
·  Котелен цех, обследване на РВВП и текущ ремонт на ЕК 9;

·  Котелен цех, частична подмяна на тръби в областта на дъното на ВК ст. №2;

·  Турбинен цех, ремонт и поддържане на помпи - мрежови и питателни;

·  Турбинен цех, ремонт кранове и телфери;

·  Електро цех, ремонт и текущо поддържане на съоръжения и електродвигатели;

·  КИП и А-ремонт и поддържане на съоръжения, технологична и аварийна сигнализация ;
· Химичен цех - ремонт и текущо поддържане на съоръжения.

· ТР „София изток”: 

· Котелно оборудване, ремонт на дефектирала арматура на ВК 1÷8;

· Турбинно оборудване, ремонт на дефектирала арматура;

· КИП и А, текущо поддържане - ревизия на контролери, ОС и UPS;

· Химически цех, ремонт на резервоари за реагенти.

· Общостационарни съоръжения – ремонт на дефектирали и износени елементи на асансьори и повдигателни съоръжения.
ТР „София изток”: 

· Котелно оборудване, ремонт на дефектирала арматура на ВК 1÷8;

· Турбинно оборудване, ремонт на дефектирала арматура;

· КИП и А, текущо поддържане - ревизия на контролери, ОС и UPS;

· Химически цех, ремонт на резервоари за реагенти.

· Общостационарни съоръжения – ремонт на дефектирали и износени елементи на асансьори и повдигателни съоръжения

ТР „Земляне”:

· Водогрейни котли ВК ст. 1-5, ремонт на водни, въздушни и горивни трактове;

· ХВО, ремонт и профилактика на филтри и подмяна на дюзи;

· Ремонт и профилактика на помпи за сондажна вода;

· Сгради - ОР на покрива над котелното към главен корпус.

ТР „Люлин”:

· ВК ст.№ 1÷5, ремонт на стоманенобетонни димоходи;

· Ремонт възли и елементи на свързващи топлопроводи към главен корпус;

· Ремонт и поддръжка на КИП и А;

· Проверка и настройка релейни защити;

· Ремонт на кранове и телфери;

· Ремонт и асфалтиране на вътрешни и външни пътища;

· Ремонт покриви. 

Ремонтни дейности по топлопреносната мрежа:

· Профилактика, преглед и текущи ремонти на голям част от основните и спомагателни съоръжения за гарантиране на сигурността на снабдяването и надеждността на генериращите мощности; 

· Аварийните ремонти по топлопреносната мрежа се извършваха от екипи на топлорайоните при максимално прекъсване на топлоснабдяването до 48 часа и непрекъснат режим на работа. Отстранените пробиви към настоящия момент са около 650 броя, а подменените тръбопроводи са около 3,0 км.; 

· Ежегодни профилактични ремонтни дейности на абонатните станции, помпените станции, проходимите колектори, камерите, като е обърнато особено внимание на опорните конструкции, компенсаторите, регулиращата и спирателна арматура;

· Продължиха дейностите по възстановяване на топлоизолация на надземни топлопроводи, с което се цели намаляване на технологичните разходи по преноса.

· План на ремонтна програма за ценовия период 2016 г. - 2017 г.
Ремонтната програма за периода 2016-2017 г. се изготвя след подробна и задълбочена оценка на неотложните ремонтни операции в топлопреносната мрежа за осигуряване на надеждност на системата за качествено топлоснабдяване на столичани, повишаване ефективността на производство, подобряване качеството на предоставяните услуги и повишаване дейностите по опазване на околната среда на „Топлофикация София” ЕАД.

По дейност „Пренос на топлинна енергия” планираните средства са основно за планови и аварийни ремонти и свързаните дейности с тях, а именно: почистване и отпушване на отводнителни канализации на проходими колектори и отводняване на камери (стационарни и преносими); възстановяване на улични настилки след аварийни пробиви; възстановяване на топлоизолация след аварийни пробиви по топлопроводи и АС; възстановяване на топлинна изолация на камери и проходими колектори; отстраняване на растителност по сервитут на ТПМ; ремонт на АС; ремонт КИП и А на АС; ремонт на топломери, водомери и терминали; ремонт на съоръжения на помпени станции. 

Предвижда се и извършване на ежегодни профилактични ремонтни дейности на абонатни станции, помпени станции, проходими колектори, камери, като особено внимание се обръща на опорните конструкции, компенсаторите, регулиращата и спирателна арматура.
ІV. Условно постоянни разходи отчет 2015 г. и план 2016 - 2017 г.
Общият размер на предложените за утвърждаване условно-постоянни разходи за ценови период от 2016 - 2017 г. е 109 807 хил. лв. или с 6,5% повече спрямо отчетените през 2015 г. Голямата част от постоянните разходи са планирани на нивото на отчета през 2015 г. Увеличението се дължи основно на предвидените по-високи разходи за ремонт, както и на част от разходите пряко свързани с регулираната дейност.
1.1. Разходи за амортизации


Амортизационните отчисления на дълготрайните активи се изчисляват в съответствие с принципите на счетоводната политика на Дружеството, съобразени с българското законодателство. Дружеството начислява амортизации на дълготрайни материални и нематериални активи с изключение на природни ресурси; неупотребявани в дейността на Дружеството – новопридобити за периода до   въвеждането им в употреба; в процес на придобиване; в процес на ликвидация; напълно амортизираните до остатъчната им стойност. За всеки амортизируем актив или група активи се утвърждава амортизационен план, който е база за изготвяне на обобщен амортизационен план на Дружеството, като се прилага определен метод на амортизация.

Предвидените разходи за амортизации за новия ценови период са завишени спрямо отчета за 2015 г. с 623 хил. лв. и възлизат на 37 943 хил. лв. Завишението е основно вследствие въведените в експлоатация машини и съоръжения в края на 2015 г.: № ИЛ-032-03/28.08.2015 г. – Производство на електрическа и топлинна енергия е въведен в експлоатация турбогенератор №9 в ТЕЦ „София“. Общата стойност на инвестицията е 21 594 хил. лв.; 

№ ИЛ-032-03/22.12.2015 г. – Производство на електрическа и топлинна енергия е въведен в експлоатация нов турбогенератор №8А в ТЕЦ „София“. Общата стойност на инвестицията е 11 537 хил. лв.

1.2. Разходи за ремонт
Прогнозните разходи за ремонт периода 2016 – 2017 г. на стойност  6 516 хил. лв., което представлява 1,5 % от общо предвидени разходи за дейността по лицензиите. Стойността на разходите за ремонт на съоръженията в топлофикационната система е определена съгласно прогнозната ремонтна програма на Дружеството за 2016 г. 

През последните години, поради тежкото финансово състояние на дружеството, разходите за ремонт са силно ограничени. Извършените разходи за ремонтни дейности през 2015 г. са в размер на 3 598 хил. лв., като те бяха насочени основно към профилактика на основни и спомагателни съоръжения. Значителното ограничение на разходите е в резултат на необходимостта от приоритетно и редовно  плащане на средства за консумиран природен газ и насочване на част от наличните средства за поддържане на съоръженията, с цел гарантиране на нормалната им работа и сигурност. Разходите за ремонт са предмет на постоянен контрол от ръководството още в етапа на възлагане, като се провеждат процедури, в изпълнение на изискванията на ЗОП и се създава организация за изпълнение на част от ремонта със собствени сили. 

1.3. Разходи пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ
 
Общият размер на тези разходи в прогнозата за 2016 – 2017 г. се увеличава с 1 849 хил. лв. (10,2%) спрямо отчета за 2015 г. В състава им дружеството не включва разходи за балансиране на електроенергия и разходи по събиране на вземания, които в предходния регулаторен преглед Комисията счете за неприсъщи в процеса по калкулиране на цените. Голямата част от разходите в групата са на нивото на базовата 2015 г. и на ценовия период 2015 – 2016 г., като по-значителни отклонения има при: 


 Абонаментно поддържане – планираните разходи за ценови период 2016-2017 г. са увеличени спрямо отчетените през 2015 г., както спрямо тези за ценови период 2015-2016 г. Предвиденото завишение е в следствие на анализ на сключените дългосрочни абонаментни договори, които ще действат през периода.

Разходи за въоръжена и противопожарна охрана - основен фактор за увеличението на разходите за въоръжена и противопожарна охрана, е че ТЕЦ „София” и ТЕЦ „София Изток” са определени като стратегически обекти, в резултат на което се повишават нивата на сигурност, което изисква допълнителни разходи. Друг фактор за увеличението е въвеждането на видеонаблюдение, както в стратегическите обекти, така и в други обекти от съществена важност за осъществяване на лицензионните дейности. 


Проверка на уреди - разходите за ценовия период 2016 - 2017 г. са завишени с 200 хил.лв. спрямо отчетените през 2015 г. Това е в резултат на графиците за периодична метрологична проверка на уредите за търговско измерване съгласно действащото законодателство.

V. Променливи разходи 

Променливите разходи на Дружеството са планирани изцяло в зависимост от производствената програма и режимите на работа на съоръженията, както и от цените на горивата и материалите в производството. За новия регулаторен период завишени спрямо отчета за 2015 г. са:  
Разходите за закупуване на емисии въглероден диоксид, са предвидени въз основа на планираните количества горива за производство на електроенергия, необходими за изпълнение на производствената програма за периода 2016 - 2017 г. От емисиите въглероден диоксид са приспаднати безплатните квоти за топлинна енергия за битови клиенти, предвидени във връзка с чл.10а от Директива 2003/87/ЕС) (изменена с Директива 2009/29/ЕС), както и предвидените квоти срещу инвестиции по чл. 10в от цитираната Директива за съответния период. Разходите за останалите за закупуване квоти са изчислени при цена на емисиите 5,84 евро на тон.

Разходи за консумативи (химикали и реагенти) – след въвеждането  в експлоатация на ТГ 9 и ТГ 8 А в ТЕЦ „София“ и увеличеното производство на електрическа енергия, ще са необходими повече средства за консумативи и реагенти за химическа обработка на промишлената вода, консумирана от централата.
VI. Регулаторната база на активите (РБА) 

РБА за периода 01.07.2016 – 30.06.2017 г. е в размер на 448 001 хил. лв., изчислена в съответствие с данните от счетоводния баланс на Дружеството към 31.12.2015 г. и изискванията на глава втора, раздел ІІ от „Указания НВ”. Признатата стойност на активите е отчетната стойност на активите на Дружеството към края на 2015 г., които се използват и са свързани пряко с регулираните дейности. Приспадната е стойността на активите, които са придобити чрез финансиране или по безвъзмезден начин в размер на 62 581 хил. лв. Амортизационните отчисления за периода на използване в прогнозата от 01.07.2016 г. са равни на отчетните за 2015 г. 

Необходимият оборотен капитал е изчислен като 1/8 от годишните разходи за дейността след приспадане на разходите за амортизации съгласно т.32.5. от „Указания НВ“ и е в размер на 49 816 хил. лв.

VII. Норма на възвръщаемост 


При изчисленията на нормата на възвръщаемост за ценови период 2016 - 2017 г. е използвана капиталовата структура към 31.12.2015 г. без да е отчетен текущият финансов резултат и примерна норма на възвръщаемост на собствения капитал в размер на 5 %, равна на утвърдената за действащия ценови период съгласно т. 34 и т. 36 от „Указания НВ“. Нормата на възвръщаемост на привлечения капитал е среднопретеглена цена на привлечения капитал, включващ заеми от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР), както и споразумение за разсрочване на задължения към Български енергиен холдинг (БЕХ), сключено през 2015 г.    
За новия регулаторен период Дружеството представя за утвърждаване следните ценообразуващи елементи:

Необходими годишни приходи: 453 583 хил.лв.
Възвръщаемост на капитала: 17 114 хил.лв.

Признати годишни разходи за дейността: 436 470 хил.лв., в т.ч.:

· условно – постоянни: 109 807 хил.лв.
· променливи: 326 662 хил.лв.
Регулаторна база на активите: 448 001 хил.лв.

Норма на възвръщаемост: 3,82%

Дата 31.03.2016 г.

                            

[image: image7.jpg]Tonnodukauyus Copusn EAJ /'/‘

LleHTpanHo ynpasneHue Yy
yn. “fActpeben” Ne 23b, 1680 Codusa, bbnrapua |
Ten.: 0700 11 111, dakc: +359 2 859 91 24 \\’

Member of CISQ Federation \

RINA E=ZR ‘

I1SO/ IEC 27001

Certified Information Security System SA 8000

Inspection body

www.toplo.bg

1S0 9001
1SO 14001
OHSAS 18001
BIREAU VERITAS
Certification





PAGE  
[image: image5.jpg]Tonnodukauyus Copusn EAJ /'/‘

LleHTpanHo ynpasneHue Yy
yn. “fActpeben” Ne 23b, 1680 Codusa, bbnrapua |
Ten.: 0700 11 111, dakc: +359 2 859 91 24 \\’

Member of CISQ Federation \

RINA E=ZR ‘

I1SO/ IEC 27001

Certified Information Security System SA 8000

Inspection body

www.toplo.bg

1S0 9001
1SO 14001
OHSAS 18001
BIREAU VERITAS
Certification






[image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.jpg][image: image7.jpg]